

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年08月29日

計画の名称	米子市公園施設長寿命化による安全・安心の公園づくり（第2期）													
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	米子市													
計画の目標	市内に38箇所ある都市公園の公園長寿命化計画に基づき、適切に維持管理を行っている公園施設を現代のニーズに合わせた改築を実施するとともに、子供や高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整備を図りながら、公園施設に係るトータルコストを図ることを目標とする。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		320	A	320	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	H32末
1	早期に改築が必要な遊具等の改築率（H28 9% H32 65%） なし 危険度判定等により安全安心対策が急務となっている施設改築等が完了した事業費の割合	9%	43%	65%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	米子市	直接	米子市	-	-	米子市公園施設長寿命化による安全・安心の公園づくり(第2期)	湊山公園等38公園における遊戯施設等の改築・更新	米子市						250		-	
	A12-002	公園	一般	米子市	直接	米子市	-	-	米子市公園施設長寿命化計画策定調査	湊山公園等38公園における遊戯施設等の長寿命化計画改定	米子市						20		-	
	A12-003	公園	一般	米子市	直接	米子市	-	-	米子市公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老朽)	健全度D判定等の緊急な対応が必要な公園施設の改築N=11公園(遊戯施設等)	米子市						50		-	
												小計						320		
												合計						320		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 米子市において実施	事後評価の実施時期 事業完了後
	公表の方法 米子市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	計画とおりに公園整備を実施できた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
子供から高齢者まで誰もが安全に安心して利用できるよう公園整備を進めていく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	65%
	最終実績値	65%