

史跡米子城跡 整備事業スケジュール

地区	箇所	短期					中期					長期					備考	
		1年次	2年次	3年次	4年次	5年次	6年次	7年次	8年次	9年次	10年次	11年次	12年次	13年次	14年次	15年次		16年次以降
史跡指定地内	全体	石垣	石垣変位調査	三次元測量 石垣カルテ作成		調査結果解析 保護計画策定	枘形実施設計	枘形修復 二の丸実施設計	枘形修復 二の丸修復	内膳丸実施設計	内膳丸修復 本丸実施設計	本丸修復			飯山実施設計	飯山修復		
		法面		地盤調査	保護計画策定	整備工事												
		サイン類		実施設計	設置工事													
		園路		実施設計	整備工事													
		樹木管理	危険木伐採 (本丸、お大師周辺)	危険木伐採 (本丸)	危険木伐採 (本丸、二の丸)	危険木伐採 (内膳丸)	樹木剪定、伐採											
	内郭①ゾーン	本丸		発掘調査 史資料調査	サイン設置	サイン設置		報告書作成	発掘調査		本丸石垣修復実施設計	石垣修復	報告書作成 東屋改修	土塀復元検討	土塀復元実施設計	土塀復元設置	土塀復元設置	四重櫓復元検討
		水手御門下郭	発掘調査	史資料調査 樹木剪定伐採	遺構保存工事(覆土)	報告書作成 サイン設置 ベンチ設置		遺構修復工事(土系舗装、排水路整備)実施設計	遺構修復工事(土系舗装、排水路整備)実施設計									
		八幡台郭		発掘調査 史資料調査 樹木剪定伐採	遺構保存工事(覆土)	報告書作成 サイン設置 ベンチ設置		遺構修復工事(土系舗装、排水路整備)実施設計	遺構修復工事(土系舗装、排水路整備)実施設計									
		山登り石垣			発掘調査 史資料調査 樹木剪定伐採	遺構保存工事(覆土) サイン設置	報告書作成 整備方法検討	整備実施設計 園路迂回、石仏移設	石垣修復整備工事	石垣修復整備工事	土塀復元検討	土塀復元実施設計	土塀復元設置					
		腹				発掘調査 史資料調査 樹木剪定伐採 サイン設置	整備方法検討	整備実施設計 (見学路含む)	遺構整備工事 (見学路含む)									
		その他	発掘調査															
	内郭②ゾーン	内膳丸			サイン設置	危険木伐採 ベンチ設置		史資料調査 発掘調査		報告書作成 石垣修復実施設計	石垣修復	石垣修復	土塀復元検討	土塀復元実施設計	土塀復元設置	東屋改修		
	内郭③ゾーン	御殿			サイン設置		史資料調査	発掘調査	発掘調査 報告書作成	整備方法検討 トイレ改修実施設計	整備実施設計 トイレ改修工事	整備工事	整備工事					
		裏中御門		脇石垣調査	脇石垣応急保護 サイン設置			発掘調査	報告書作成 整備方法検討	実施設計	整備工事							
		表中御門			サイン設置			発掘調査	報告書作成 整備方法検討	実施設計	整備工事							
		高石垣周辺		危険木伐採	サイン設置 発掘調査	報告書作成		石垣修復実施設計	石垣修復	石垣修復			土塀復元検討	土塀復元実施設計	土塀復元設置			
		枘形		史資料調査	サイン設置 発掘調査	報告書作成	石垣修復実施設計	石垣修復	石垣修復									
	小原家長屋門			屋根シート交換 サイン設置		史資料調査	詳細調査	移設方法検討	移設実施設計	移設工事								
	史跡指定地外	内郭④ゾーン	三の丸	追加指定手続	史資料調査			詳細発掘調査			整備基本設計	整備実施設計	整備工事					
		内郭⑤ゾーン	深浦	追加指定手続					危険木伐採	詳細発掘調査		整備基本設計	整備実施設計	整備工事				
内郭⑥ゾーン		出山	追加指定手続						危険木伐採	詳細発掘調査	整備実施設計	整備工事						
内郭⑦ゾーン		飯山								史資料調査		追加指定検討						
調査など	全体	自然環境調査	樹木調査	植生調査														
		史資料調査	史資料調査															
その他	ガイダンス施設							整備方針決定	整備実施設計	整備工事								
概算事業費(千円)	総額	1,247,000	33,000	112,000	111,000	165,000	115,000	505,000					206,000					
うち市費(千円)	総額	516,500	11,500	63,000	38,500	56,000	38,500	238,000					71,000					