

資料5

今後のスケジュール

	R4.6	R4.7	R4.8	R4.9	R4.10	R4.11	R4.12	R5.1	R5.2	R5.3
活性化米子駅周辺 連携会議	連携会議 第1回 (6/24)					第2回 (10月~11月)				
	調整会議 (6/16)				(10月~11月)					
	検討部会									
自由通路等 整備事業関係										
					駅北広場整備詳細設計					

※検討結果がまとまり次第、会議を開催

パブリックコメント
実施