

報告第5号説明資料 (令和3年度米子市繰越明許費繰越計算書について)

(単位：円)

R4.7.7 全員協議会資料 財政課

事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳		繰越理由
			特定財源	一般財源	
行政改革推進事業費	7,842,000	7,842,000	7,842,000	0	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
職員課事務費	9,900,000	9,900,000	9,900,000	0	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
契約検査事務費	6,468,000	6,468,000	6,468,000	0	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
文書管理事務費	6,765,000	6,765,000	6,765,000	0	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
住民基本台帳ネットワークシステム費	5,885,000	5,885,000	5,885,000	0	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
生活困窮者自立支援金給付事業費	304,000,000	304,000,000	304,000,000	0	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
市県民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費	2,710,000,000	1,314,222,000	1,314,222,000	0	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
相談業務支援システム構築事業費	44,263,000	44,263,000	44,263,000	0	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
障がい者支援事務費	19,260,000	19,260,000	19,260,000	0	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
障がい者福祉施設整備費補助事業費	2,506,000	2,506,000	0	2,506,000	補助対象者の事業について、資材調達に日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
放課後児童対策事業費（なかよし学級）	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	新型コロナウイルス感染症対策事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
放課後児童対策事業費（民間児童クラブ）	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	新型コロナウイルス感染症対策事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
なかよし学級施設整備事業費	10,100,000	7,000,000	0	7,000,000	資材調達に日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
子育て世帯への臨時特別給付金事業費	514,000,000	100,710,000	100,710,000	0	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
私立保育所等支援事業費	24,500,000	24,500,000	24,500,000	0	新型コロナウイルス感染症対策事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
公立保育所運営事業費	5,400,000	5,400,000	5,400,000	0	新型コロナウイルス感染症対策事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。

事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳		繰越理由
			特定財源	一般財源	
家庭児童相談室運営事業費	2,706,000	2,706,000	2,706,000	0	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
生活保護適正実施事業費	19,173,000	19,173,000	19,173,000	0	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
こども総合相談窓口運営事業費	2,310,000	2,310,000	2,310,000	0	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	351,000,000	30,066,786	30,066,786	0	新型コロナウイルス感染症対策事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
がんばる農家プラン事業費	2,085,000	2,085,000	1,390,000	695,000	補助対象者の事業について、資材調達難に伴って設備導入に日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
米価下落緊急支援事業費	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
土地改良事業費	12,500,000	12,500,000	12,150,000	350,000	入札不調が続いたことから、年度内に事業が完了しなかったため。
県営土地改良事業負担金	30,187,000	18,427,103	16,500,000	1,927,103	県執行の事業について、入札不調に伴う地元調整及び資材調達に日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
農業基盤整備換地事業費	17,136,000	15,750,054	15,750,054	0	換地業務に係る地元及び関係機関との調整に日数を要し、年度内に事業が完了しなかったため。
農業水路等長寿命化・防災減災事業費	5,900,000	5,900,000	5,900,000	0	感染対策を踏まえた事業実施手法について関係団体との調整に日数を要し、年度内に事業が完了しなかったため。
団体営土地改良事業費	10,100,000	9,905,267	5,500,000	4,405,267	補助対象者の事業について、土質条件により作業工程の見直しなどが必要となったことから日数を要し、年度内に事業が完了しなかったため。
林道保全対策事業費	5,685,000	5,685,000	5,684,000	1,000	入札不調が続いたことから、年度内に事業が完了しなかったため。
林業成長産業化促進対策事業費	86,667,000	86,667,000	86,667,000	0	国の補正予算を活用した事業等であり、年度内に事業が完了しなかったため。
もっとよなごを元気に！飲食店応援事業費	207,122,000	206,619,300	32,015,000	174,604,300	新型コロナウイルス感染症対策事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
米子に泊まろう！宿泊応援キャンペーン事業費	50,000,000	42,408,120	0	42,408,120	新型コロナウイルス感染症対策事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
県営急傾斜地崩壊対策事業負担金	10,631,000	10,631,000	10,529,000	102,000	県執行の事業について、関係機関との協議に日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
単県小規模急傾斜地崩壊対策事業費	23,000,000	23,000,000	23,000,000	0	本事業に関連する県事業との調整に日数を要し、年度内に事業が完了しなかったため。

事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳		繰越理由
			特定財源	一般財源	
道路維持補修事業費（補助）	147,297,000	138,169,300	136,920,450	1,248,850	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
橋りょう補修事業費	165,000,000	143,666,074	139,816,341	3,849,733	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
道路新設改良事業費	67,847,000	65,888,200	0	65,888,200	入札不調のほか、施工箇所の地権者及び管理者との調整に日数を要したことなどから、年度内に事業が完了しなかったため。
市道安倍三柳線改良事業費	117,950,000	117,950,000	117,875,000	75,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
和田浜工業団地内市道改良事業費	19,000,000	18,459,200	17,529,600	929,600	社会資本整備総合交付金の追加交付を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
市道上和田東22号線改良舗装事業費	42,901,000	42,900,300	41,485,500	1,414,800	資材調達難により支障物件の施工に日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
排水路補修事業費	14,630,000	7,280,000	0	7,280,000	隣接地で行われる工事との調整に日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
排水路新設改良事業費	227,100,000	177,183,108	0	177,183,108	現場条件により施工方法を変更したことなどから、年度内に事業が完了しなかったため。
米子駅南北自由通路等整備事業費	1,542,715,000	1,230,501,559	1,206,886,067	23,615,492	国の補正予算を活用したこと及び土質条件により施工方法の変更や既存建物の撤去に日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
まちなかウォークアブル推進事業費（米子駅周辺地区）	14,100,000	14,100,000	14,100,000	0	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
都市公園管理事業費	29,300,000	29,289,417	27,744,709	1,544,708	支障物件に係る関係者との調整に日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
県営街路事業負担金	30,016,000	18,354,720	13,700,000	4,654,720	県施行の事業について、地元関係者等との協議に日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
公園施設長寿命化事業費	65,800,000	44,917,700	44,158,850	758,850	国の補正予算を活用したこと及び施工内容に係る地元関係者との調整に日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
市営住宅長寿命化改善事業費	14,550,000	10,538,800	0	10,538,800	工事関係者が新型コロナウイルス感染症に感染したことにより工事の遅延が発生したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
教育支援センター整備事業費	17,392,000	17,392,000	17,294,000	98,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
就学援助システム導入事業費	8,052,000	8,052,000	8,052,000	0	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
小学校情報機器整備事業費	8,014,000	7,773,650	3,915,000	3,858,650	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。

事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳		繰越理由
			特定財源	一般財源	
小学校感染症対策等支援事業費	29,700,000	29,700,000	29,700,000	0	新型コロナウイルス感染症対策事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
小学校特別教室等空調設備改修事業費	59,153,000	59,153,000	59,069,000	84,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
小学校バリアフリー化推進事業費	15,000,000	15,000,000	14,975,000	25,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
啓成小学校校舎等整備事業費	58,500,000	51,124,000	31,424,000	19,700,000	資材調達に日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
中学校情報機器整備事業費	3,485,000	3,380,500	1,702,000	1,678,500	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
中学校感染症対策等支援事業費	13,950,000	13,950,000	13,950,000	0	新型コロナウイルス感染症対策事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
中学校特別教室等空調設備改修事業費	12,854,000	12,854,000	12,844,000	10,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
米子城跡保存整備事業費	35,100,000	35,100,000	0	35,100,000	土質条件及び地元調整により施工方法を変更したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
史跡福市遺跡保存整備事業費	27,900,000	27,900,000	26,450,000	1,450,000	工事関係者の新型コロナウイルス感染症への感染及び土質条件による工法の変更により日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
東山庭球場擁壁改修事業費	28,500,000	28,500,000	0	28,500,000	資材調達に日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
災害復旧事業費（道路）	25,590,000	24,392,600	23,533,581	859,019	入札不調のほか、災害査定に日数を要したことなどから、年度内に事業が完了しなかったため。
計	7,406,487,000	4,804,024,758	4,179,680,938	624,343,820	