

報告第6号及び第7号説明資料（令和5年度米子市繰越明許費繰越計算書及び令和5年度米子市事故繰越し繰越計算書について）

R6.6.7 議会運営委員会資料 財政課

報告第6号 令和5年度米子市繰越明許費繰越計算書について（単位：円）

事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳		繰越理由
			特定財源	一般財源	
定額減税及び定額減税補足給付金事業費	5,830,000	5,830,000	5,830,000	0	国の施策と連動した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
デジタル活用支援事業費	4,100,000	4,100,000	0	4,100,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
課税事務費	3,025,000	3,025,000	0	3,025,000	国の税制改正を踏まえての事業実施であり、年度内に事業が完了しなかったため。
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業費	157,828,000	98,898,426	98,898,426	0	国の施策と連動した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
高齢者施設整備事業費	107,998,000	98,288,000	98,288,000	0	国の事業採択の遅れにより、補助事業の年度内に事業が完了しなかったため。
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	20,000,000	7,483,700	7,483,700	0	新型コロナウイルス感染症対策事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
橋りょう保全対策事業費	103,800,000	103,800,000	103,800,000	0	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
県営土地改良事業負担金	45,479,000	37,787,350	35,726,843	2,060,507	県施行の事業について、関係者との調整に不測の日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
土地改良事業費	15,500,000	13,945,300	13,556,240	389,060	関係者との調整に不測の日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
林業成長産業化促進対策事業費	16,667,000	16,597,000	16,597,000	0	県の補正予算を活用した事業であり、補助事業の年度内に事業が完了しなかったため。
もっとキャッシュレスで応援！よなごプレミアムポイント還元事業費	6,958,000	6,958,000	0	6,958,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
皆生みらいの灯り推進事業費	60,475,000	58,835,400	53,232,000	5,603,400	設備機器の納入遅延により、年度内に事業が完了しなかったため。
かわまちづくり計画推進事業費	25,000,000	25,000,000	23,157,000	1,843,000	関連する国施行の事業の遅れにより、年度内に事業が完了しなかったため。
県営急傾斜地崩壊対策事業負担金	17,000,000	16,054,733	14,606,000	1,448,733	県施行の事業について、年度内に事業が完了しなかったため。
橋りょう補修事業費	104,400,000	75,131,900	72,691,295	2,440,605	関係機関との調整に不測の日数を要したことのほか、国の補正予算を活用した事業について、年度内に事業が完了しなかったため。
道路維持補修事業費（補助）	39,800,000	39,800,000	39,586,000	214,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。

事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳		繰越理由
			特定財源	一般財源	
狭あい道路拡幅整備事業費	16,000,000	14,160,800	13,355,000	805,800	支障物件に係る関係者との調整に日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
安心・安全な通学路整備事業費	112,200,000	95,253,000	92,569,000	2,684,000	関係機関との調整に不測の日数を要したことのほか、国の補正予算を活用した事業について、年度内に事業が完了しなかったため。
道路新設改良事業費	76,569,000	68,776,224	63,284,000	5,492,224	関係機関との調整等に不測の日数を要したことのほか、国の補正予算を活用した事業について、年度内に事業が完了しなかったため。
和田浜工業団地内市道改良事業費	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
市道上福原東福原線改良事業費 (皆生温泉環状線改良事業・3工区)	800,000	800,000	740,000	60,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
市道外浜街道線(浜橋)改良事業費	49,766,000	49,421,975	47,095,363	2,326,612	関係機関との調整に不測の日数を要したことのほか、国の補正予算を活用した事業について、年度内に事業が完了しなかったため。
市道安倍三柳線改良事業費	243,000,000	202,726,791	198,590,000	4,136,791	関係者との調整に不測の日数を要したことのほか、国の補正予算を活用した事業について、年度内に事業が完了しなかったため。
市道富益崎津3号線改良舗装事業費	51,700,000	36,869,800	35,709,000	1,160,800	関係者との調整に不測の日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
排水路補修事業費	44,189,000	39,919,807	29,700,000	10,219,807	関係機関との調整に不測の日数を要したこと及び入札不調により、年度内に事業が完了しなかったため。
排水路新設改良事業費	102,429,000	73,649,700	73,600,000	49,700	関係者との調整に不測の日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
まちなかウォークابل推進事業費(角盤町周辺地区)	116,060,000	98,407,557	93,403,778	5,003,779	関係機関との調整に不測の日数を要したこと及び入札不調により、年度内に事業が完了しなかったため。
まちなかウォークابل推進事業費(米子駅周辺地区)	79,130,000	78,424,960	74,412,480	4,012,480	関係工事との調整に不測の日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
米子駅周辺まちなかウォークابل推進事業費(道路整備課)	40,200,000	40,200,000	40,000,000	200,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
米子駅北広場ウォークابل推進事業費	115,703,000	103,713,000	99,460,202	4,252,798	関係機関との調整等に不測の日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
都市公園管理事業費	16,900,000	15,110,700	11,567,996	3,542,704	関係機関との調整に不測の日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
県営街路事業負担金	53,600,000	45,544,070	43,200,000	2,344,070	県施行の事業について、年度内に事業が完了しなかったことのほか、国の補正予算を活用した事業について、年度内に事業が完了しなかったため。
公園施設長寿命化事業費	29,000,000	23,435,300	22,917,650	517,650	関係者との調整に不測の日数を要したことのほか、国の補正予算を活用した事業について、年度内に事業が完了しなかったため。

事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳		繰越理由
			特定財源	一般財源	
市営住宅長寿命化改善事業費	116,964,000	110,742,200	108,824,000	1,918,200	工程において追加調査の必要が生じたことにより不測の日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
義務教育学校整備事業費	476,300,000	474,189,400	426,700,000	47,489,400	関係者との調整に不測の日数を要したことなどから、年度内に事業が完了しなかったため。
小学校トイレ整備事業費	117,550,000	117,550,000	87,733,000	29,817,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
学校校庭芝生化事業費	29,052,000	29,052,000	24,607,000	4,445,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
啓成小学校校舎等整備事業費	16,624,000	16,190,400	12,100,000	4,090,400	関係機関との調整に不測の日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
小学校下水道・農業集落排水接続事業費	49,512,000	49,512,000	39,537,000	9,975,000	関係機関との調整に不測の日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
小学校長寿命化改修事業費	362,651,000	362,651,000	247,043,000	115,608,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
中学校トイレ整備事業費	322,700,000	322,700,000	313,939,000	8,761,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
中学校バリアフリー化推進事業費	11,330,000	11,330,000	11,000,000	330,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
中学校下水道・農業集落排水接続事業費	42,955,000	42,955,000	29,218,000	13,737,000	関係機関との調整に不測の日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
図書館管理運営費	17,316,000	17,300,000	7,060,100	10,239,900	車両の納入遅延により、年度内に事業が完了しなかったため。
どらドラパーク米子市民球場整備事業費	370,600,000	370,600,000	370,600,000	0	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
災害復旧事業費（農地）	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	災害査定に日数を要したことなどから、年度内に事業が完了しなかったため。
計	3,817,560,000	3,525,620,493	3,204,318,073	321,302,420	

報告第7号 令和5年度米子市事故繰越し繰越計算書について（単位：円）

事業名	支出負担 行為額	翌年度繰越額	左の財源内訳		繰越理由
			特定財源	一般財源	
高齢者施設整備事業費	48,702,000	48,702,000	48,702,000	0	電線ケーブルの全国的な供給不足により、資材確保に不測の日数を要したことから、補助事業の年度内に事業が完了しなかったため。