

報告第1号説明資料（令和6年度米子市繰越明許費繰越計算書について）

R7.6.9 議会運営委員会資料 財政課

報告第1号 令和6年度米子市繰越明許費繰越計算書について（単位：円）

事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳		繰越理由
			特定財源	一般財源	
防災資機材緊急整備事業費	10,864,000	10,864,000	5,430,000	5,434,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
タクシー運転手確保支援事業費	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
脱炭素先行地域づくり事業費	132,504,000	80,666,000	80,666,000	0	資材の納入遅延により、補助事業の年度内に事業が完了しなかったため。
安心・安全な街灯り推進事業費	5,880,000	5,217,719	0	5,217,719	補助対象者が関係機関との調整に不測の日数を要したことから、補助事業の年度内に事業が完了しなかったため。
地図情報土地評価システム運用事業費	27,343,000	27,161,200	27,161,200	0	標準化システムとの調整に不測の日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
戸籍への氏名振り仮名登録事業費	4,906,000	4,906,000	4,906,000	0	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業費	162,289,000	89,554,912	89,554,912	0	国の施策と連動した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
保育所等整備事業費	296,733,000	290,258,000	277,477,000	12,781,000	事業者が関係機関との調整に不測の日数を要したことから、補助事業の年度内に事業が完了しなかったため。
がんばる地域プラン事業費	2,416,000	2,416,000	1,610,000	806,000	導入機械の納入遅延により、補助事業の年度内に事業が完了しなかったため。
新基本計画実装・農業構造転換支援事業費	76,924,000	76,924,000	73,604,000	3,320,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
県営土地改良事業負担金	120,241,000	113,101,733	111,457,220	1,644,513	県施行の事業について、年度内に事業が完了しなかったことのほか、国の補正予算を活用した事業について、年度内に事業が完了しなかったため。
林業成長産業化促進対策事業費	108,267,000	108,267,000	108,267,000	0	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
水産多面的機能発揮対策事業費	75,000	75,000	0	75,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
水産物供給基盤機能保全事業費	98,288,000	98,287,900	93,343,950	4,943,950	海象条件が悪く工事着手までに不測の日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
物価高騰克服！生活応援ギフト券事業費	437,943,000	437,943,000	421,950,680	15,992,320	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
物価高騰克服！よなごプレミアムポイント還元事業費	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。

事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳		繰越理由
			特定財源	一般財源	
かわまちづくり計画推進事業費	59,000,000	55,391,049	50,300,000	5,091,049	関連する国施行の事業の遅れにより、年度内に事業が完了しなかったため。
皆生温泉海岸遊歩道滞留拠点化事業費	43,894,000	43,894,000	40,584,000	3,310,000	関係機関との調整に不測の日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
県営急傾斜地崩壊対策事業負担金	17,500,000	16,629,796	15,079,000	1,550,796	県施行の事業について、年度内に事業が完了しなかったため。
単県小規模急傾斜地崩壊対策事業費	25,000,000	24,715,600	24,659,000	56,600	関係者との調整に不測の日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
道路維持補修事業費（補助）	35,700,000	35,700,000	35,500,000	200,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
橋りょう補修事業費	136,200,000	108,565,900	98,982,910	9,582,990	工事計画の検討及び関係機関との調整に不測の日数を要したことのほか、国の補正予算を活用した事業について、年度内に事業が完了しなかったため。
狭あい道路拡幅整備事業費	22,000,000	17,599,235	16,663,000	936,235	関係者との調整等に不測の日数を要したこと及び入札不調により、年度内に事業が完了しなかったため。
道路新設改良事業費	113,000,000	71,184,995	64,000,000	7,184,995	関係者との調整等に不測の日数を要したこと及び入札不調により、年度内に事業が完了しなかったため。
日本中央競馬会事業所周辺環境整備事業費	7,000,000	3,244,147	2,700,000	544,147	関係者との調整に不測の日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
安心・安全な通学路整備事業費	220,200,000	183,545,734	165,435,963	18,109,771	関係者との調整に不測の日数を要したことのほか、国の補正予算を活用した事業について、年度内に事業が完了しなかったため。
市道安倍三柳線改良事業費	243,360,000	142,584,000	133,746,504	8,837,496	関係者との調整に不測の日数を要したことのほか、国の補正予算を活用した事業について、年度内に事業が完了しなかったため。
市道外浜街道線（浜橋）改良事業費	24,000,000	22,000,000	20,992,968	1,007,032	関係機関との調整に不測の日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業費	34,000,000	19,330,600	19,330,600	0	関係機関との調整に不測の日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
市道富益崎津3号線改良舗装事業費	32,000,000	26,624,800	25,952,000	672,800	工程において湧水対策の必要が生じたことにより不測の日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
排水路新設改良事業費	170,000,000	137,014,826	137,000,000	14,826	関係機関との調整に不測の日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
米子駅北広場ウォーカブル推進事業費	275,000,000	60,227,886	57,494,913	2,732,973	関係機関との調整に不測の日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
角盤町周辺まちなかウォーカブル推進事業費（都市整備課）	103,088,000	80,143,757	76,786,279	3,357,478	関係者との調整に不測の日数を要したことのほか、国の補正予算を活用した事業について、年度内に事業が完了しなかったため。

事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳		繰越理由
			特定財源	一般財源	
米子駅周辺まちなかウォークブル推進事業費（都市整備課）	325,010,000	211,708,439	206,699,120	5,009,319	関係者との調整に不測の日数を要したことのほか、国の補正予算を活用した事業について、年度内に事業が完了しなかったため。
県営街路事業負担金	22,780,000	14,289,683	13,200,000	1,089,683	県執行の事業について、年度内に事業が完了しなかったことのほか、国の補正予算を活用した事業について、年度内に事業が完了しなかったため。
公園施設長寿命化事業費	30,000,000	29,550,000	28,375,000	1,175,000	関係者との調整に不測の日数を要したことのほか、国の補正予算を活用した事業について、年度内に事業が完了しなかったため。
義務教育学校整備事業費	32,000,000	32,000,000	32,000,000	0	工程において追加調査の必要が生じたことにより不測の日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
小学校長寿命化改修事業費	163,523,000	163,523,000	113,187,000	50,336,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
学校校庭芝生化事業費	28,718,000	28,718,000	27,810,000	908,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
小学校トイレ整備事業費	196,565,000	196,565,000	158,280,000	38,285,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
小学校施設照明ＬＥＤ化事業費	168,371,000	168,371,000	150,620,000	17,751,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
中学校施設照明ＬＥＤ化事業費	81,673,000	81,673,000	73,630,000	8,043,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
中学校トイレ整備事業費	68,965,000	68,965,000	67,002,000	1,963,000	国の補正予算を活用した事業であり、年度内に事業が完了しなかったため。
米子城跡保存整備事業費	114,665,000	114,665,000	107,757,000	6,908,000	排水施設工事の工法見直しに不測の日数を要したことのほか、国費の追加配分を活用した事業について、年度内に事業が完了しなかったため。
市民体育館等管理運営費	50,150,000	50,150,000	49,550,000	600,000	関係機関との調整に不測の日数を要したことのほか、国の補正予算を活用した事業について、年度内に事業が完了しなかったため。
どらドラパーク米子市民球場整備事業費	18,400,000	18,400,000	17,400,000	1,000,000	関係工事との調整に不測の日数を要したことから、年度内に事業が完了しなかったため。
計	4,356,135,000	3,582,316,911	3,328,845,219	253,471,692	