

鳥取県公営企業システム共同化協議会RFI・RFPスケジュール（案）

鳥取県公営企業システム共同化協議会
事務局：米子市上下水道局経営企画課

2025/8/25

タスク		R7年5月	R7年6月	R7年7月	R7年8月	R7年9月	R7年10月	R7年11月	R7年12月	R8年1月	R8年2月	R8年3月	R8年4月	R8年5月	R8年6月	R8年7月	R8年8月	R8年9月	R8年10月	R8年11月	R8年12月
共通	協議会																				
	第2回協議会（共同化参加数の最終集約）																				
	RFI準備～開催																				
	機能要件（案）作成																				
	様式等（案）作成																				
	公開																				
	質問受付																				
	回答																				
	回収と評価																				
	RFP準備～開催～契約																				
	機能要件協議～確定																				
	様式等作成																				
会計システム	選定委員の選任																				
	選定委員会の設置																				
	選定基準等最終協議																				
	公開																				
	質問受付																				
	回答																				
	プロボ実施																				
	優先交渉権者選定～結果公表																				
	交渉																				
	条件の確定																				
	契約																				
	システム構築																				
	システム構築																				
	システム更新に係るデータ移行	この期間で数回データ切出し、取込作業を実施（開発初期と最終の切り替え時の2回+α）																			
料金システム	RFP準備～開催～契約																				
	機能要件協議～確定																				
	様式等作成																				
	選定委員の選任																				
	選定委員会の設置																				
	選定基準等最終協議																				
	公開																				
	質問受付																				
	回答																				
	プロボ実施																				
	優先交渉権者選定～結果公表																				
	交渉																				
	条件の確定																				
	契約																				
	システム構築																				
	システム構築																				
	システム更新に係るデータ移行	この期間で数回データ切出し、取込作業を実施（6回+α）																			