米子市障がい者支援プラン2024（仮称） 作業スケジュール

〇米子市障がい者計画 策定 （R6～R14年度）
〇米子市障がい福祉計画 作成 （R6～R8年度）
〇米子市障がい児福祉計画 作成 （R6～R8年度）

資料3-2

日程 / 項目	R5									R6			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
市議会		閉会中	議会			議会			議会			議会	
策定委員会 開催予定		**委員会① 5/26**			**委員会②**			**委員会③**			**委員会④**		
委嘱・会長等選出		★											
計画の概要・関係資料説明		★											
策定方法・ｽｹｼﾞｭｰﾙ説明		★											
ニーズ調査の報告					★								
1 障がい者計画													
プラン2021の実績集約・分析・提示			★	→	★								
国基本計画を踏まえて計画案の作成			★	→	★	→	→	★					
計画(事務局案)の提示・検討					★	→	→	★					
素案の検討・確定											★		
2 障がい福祉・障がい児福祉計画													
プラン2021の実績集約・分析・提示			★	→	★								
国基本指針を踏まえて計画案の作成			★	→	★	→	→	★					
サービス見込み量の検討			★	→	★	→	→	★					
計画(事務局案)の提示・検討					★	→	→	★					
素案の検討・確定											★		
3 当事者団体からの聞取り													
個別ヒアリングの実施・結果報告		★											
4 パブリックコメント実施													
募集・集約									★	→	★		
5 県への意見聴取													
障がい福祉計画(素案)について									★	→	★		
6 障がい者支援プラン2024（仮称） 公表												★	