米子市障がい者支援プラン2024（仮称） 作業スケジュール（変更案）

○米子市障がい者計画 策定 （R6～R14年度）
○米子市障がい福祉計画 作成 （R6～R8年度）
○米子市障がい児福祉計画 作成 （R6～R8年度）

日程 / 項目	R5 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R6 1月	2月	3月	備考
市議会		閉会中	議会			議会			議会	閉会中		議会	
策定委員会 開催予定		**委員会① 5/26**			**委員会② 8/17**		**委員会③ 10/5**	**委員会④ 11/24**				**委員会⑤ 3/1**	
委嘱・会長等選出		★											
計画の概要・関係資料説明		★											
策定方法・ｽｹｼﾞｭｰﾙ説明		★											
ニーズ調査の報告						★------>	★						
1 障がい者計画													
プラン2021の実績集約・分析・提示			★ ---------->		★								
国基本計画を踏まえて計画案の作成			★ ---------->		★ --------->		★						
計画(事務局案)の提示・検討					★ --------->		★						
素案の検討・確定								★					
2 障がい福祉・障がい児福祉計画													
プラン2021の実績集約・分析・提示			★ ---------->		★								
国基本指針を踏まえて計画案の作成			★ ---------->		★ --------->		★						
サービス見込み量の検討					★ --------->		★						
計画(事務局案)の提示・検討					★ --------->		★						
素案の検討・確定								★					
3 当事者団体からの聞取り													
個別ヒアリングの実施・結果報告		★											
4 パブリックコメント実施													
募集・集約										★------>	★		
5 県への意見聴取													
障がい福祉計画(素案)について								★------>	★				
6 障がい者支援プラン2024（仮称） 公表												★	