資料５

地方創生の推進に係る取組状況と今後のスケジュール

【平成２９年度】

５月　８日　第１回米子市地方創生推進本部会議
（地方創生の進行管理について確認）

５月１７日　第１回米子市地方創生推進本部幹事会会議
（地方創生の進行管理について確認）

５月１７日　ワーキンググループ「広域連携施策企画調整チーム」を設置

５月～６月　平成２８年度における地方創生の取組実績（数値目標の進捗、施策の効果検証等）の取りまとめに係る調査

７月１０日　第２回米子市地方創生推進本部会議・同幹事会会議（拡大会議）
（平成２８年度における地方創生の取組実績について検討）

７月１８日　第１回米子市地方創生有識者会議
（平成２８年度における地方創生の取組実績について報告）

７月２４日　米子市議会（全員協議会）
（平成２８年度における地方創生の取組実績について報告）
⇒取組実績の公表
８月２３日　平成２８年度における地方創生の取組実績について公表（市ホームページ）

１０月１８日　第３回米子市地方創生推進本部幹事会会議
（米子がいな創生総合戦略の平成２９年度改訂作業について協議）

１０月２３日　第３回米子市地方創生推進本部会議
（米子がいな創生総合戦略の平成２９年度改訂作業について協議）

１１月　２日　第２回米子市地方創生有識者会議
（米子がいな創生総合戦略の平成２９年度改訂作業について報告）

１１月１５日　米子市議会総務文教委員会
（米子がいな創生総合戦略の平成２９年度改訂作業について報告）

～２月上旬　　米子がいな創生総合戦略の平成２９年度改訂作業

２月　６日　第４回米子市地方創生推進本部会議・同幹事会会議（拡大会議）
（米子がいな創生総合戦略の改訂案を協議・決定）

２月１６日　第３回米子市地方創生有識者会議
（米子がいな創生総合戦略の改訂案に係る意見を聴取）

２月２０日　米子市議会（全員協議会）
（米子がいな創生総合戦略の改訂案に係る意見を聴取）

【平成３０年度】※平成３０年８月２７日現在

４月１０日　　米子がいな創生総合戦略を改訂（第４版）

８月　８日　　第１回米子市地方創生推進本部幹事会会議
（平成２９年度における地方創生の取組実績について検討）

８月２０日　　第１回米子市地方創生推進本部会議
（平成２９年度における地方創生の取組実績について検討）

８月２７日　第１回米子市地方創生有識者会議
（平成２９年度における地方創生の取組実績について報告）

（今後のスケジュール）

９月　　米子市議会
（平成２９年度における地方創生の取組実績について報告）

※以後、米子がいな創生総合戦略の改訂について検討に着手し、年度内に改定予定。米子市地方創生有識者会議は、１０月または１１月頃に開催予定。