資料５

# 計画策定スケジュール

| 主要事業名 | Ｈ３０ | | | | | | | | | | Ｈ３１ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |
| 策定委員会 | 委員改選 | 第１回<br>7.4 | | | 第２回<br>10.10 | | 第３回<br>12.20 | | | 第４回<br>3.18 | | 第５回 | | 第６回 | | 第７回 | | 第８回 | | 第９回 | | 第１０回 |
| 庁内検討会議 | 第１回<br>6.29 | | | | 第２回<br>10.3 | | | 第３回<br>1.15 | 第４回<br>2.26 | | 第５回 | | 第６回 | | 第７回 | | 第８回 | | 第９回 | | | 第１０回 |
| 社会福祉審議会 | | | | | | | | | 第１回<br>2.4 | | | | | | | | 第１回 | | | | 第２回 | |
| 計画策定 | 市の現状・課題、計画の方向性・計画に盛り込む項目検討 | | | | | | | | | 暫定案<br>（方向性） | 計画具体案検討 | | | | | | | | 市民福祉<br>委員会説明 | パブリック<br>コメント | **計画完成** | 市民福祉<br>委員会説明<br>県に提出 |
| 市民ワークショップ | | | | | | | | | | | | 参加者募集 | | 開催 | 報告書<br>作成 | | | | | | | |
| 地域アンケート<br>地域懇談会 | | | | 地区活動者アンケート調査 | | | | 報告書<br>作成 | 地域懇談会（２9地区）<br>4地区 | 7地区 | 4地区 | 7地区 | 7地区 | 報告書<br>作成 | | | | | | | | |
| 団体等ヒヤリング | | | | | | | | 対象団体選定・依頼・ヒヤリング実施 | | | | | 報告書<br>作成 | | | | | | | | | |
| シンポジウム | | | | | | | | | | | | | | | | | 開催<br>10.27 | | | | | |