資料5

今後の策定スケジュール

時期	審議会等	内容	備考
６月末～8月　約２ヶ月間	意見募集	まちづくりへの提案・意見募集	
7月　8日（月）	審議会①	・策定基本方針について ・第３次総合計画の総括について	
8月　上旬	審議会②	○基本構想（案）について①【審議】	
下旬	審議会③	○基本構想（案）について②【調整・審議】	
10月　上旬	審議会④	●基本計画（案）について①【審議】	※必要に応じて米子市地方創生有識者会議との合同開催
10月～11月　30日間	パブリックコメント	※並行して地区ごとの説明会を開催	
下旬	審議会⑤	●基本計画（案）について②【調整・審議】	※必要に応じて米子市地方創生有識者会議との合同開催
11月　中・下旬	審議会⑥	★計画全体（案）について【パブコメ調整等】	
1月　中旬	審議会⑦	★計画全体（答申案）について【最終調整】	