米子市障がい者支援プラン2021（仮称） 作業スケジュール

〇米子市障がい者計画 修正 （H27～H35（R5）年度）
〇米子市障がい福祉計画 作成 （H30～H32（R2）年度）
〇米子市障がい児福祉計画 新規作成 （H30～H32（R2）年度）

資料 3

日程 / 項目	R2 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R3 1月	2月	3月	備考
市議会		議会			議会			議会			議会	
市行事等												
策定委員会 開催予定						**委員会①**	**委員会②**	**委員会③**		**委員会④**		
委嘱・会長等選出						★						
計画の概要・関係資料説明						★						
策定方法・ｽｹｼﾞｭｰﾙ説明						★						
【作業内容等】												
1 障がい者計画												
実績集約・分析												
修正案の提示・確定							★------->★					
障がい福祉計画等との調整							★------->★			★		
2 障がい福祉・障がい児福祉計画												
構成の検討							★------->★					
数値目標の設定							★------->★					
計画(事務局案)の提示・検討						★ ------> ★						
個別ヒアリングの実施・報告						★ ------> ★						
計画(素案)提示・検討							★ ----------> ★					
計画(素案)の確定											★	
3 障がい者支援プラン2018の検証												
実績集約・見直し					★ ----------> ★							
4 当事者団体からの聞取り												
個別ヒアリングの実施・結果報告					★------->★							
5 パブリックコメント実施												
募集・集約								★------->★				
6 県への意見聴取												
障がい福祉計画(素案)について								★------->★				
7 障がい者支援プラン2021（仮称） 公表											★	