米子市教育委員会事務局
こども政策課
令和８年11月
第43号
☎0859-21-8376

美保中学校区義務教育学校　令和12年4月開校目標

開校準備だより



義務教育学校の通学に係る地域及び保護者説明会を実施しました

9月に実施しました通学に係る説明会には、お忙しい中、たくさんの方にご参加いただき、ありがとうございました。また、オンデマンド配信もたくさんの方にご視聴いただきました。

説明会では、現在、教育環境部会で検討していただいている「通学路（仮の部会案）」「バス通学の対象者（仮の部会案）」などについて、説明を行いました。

皆さんからいただいたご意見やアンケート結果を基に、今後更に検討を進めていきます。



いただいたご意見やご質問等

○仮の部会案（通学路・バス通学対象者）について

【通学路】

「和崎かけはし通りの跨線橋」を通ることについて、より安全性を高めるための検討状況を問う質問や要望などをいただきました。

【バス通学対象者】

「対象学年小学1、2年生」や「対象距離実測2km以上」について、様々な意見や質問をいただきました。



○上記以外について

・自転車通学について　・登校班について　・バス通学のルール等について　・見守りについて
・通学路の除雪について　・通学路の安全対策について　・学校敷地内の通行ルールについて
・学校周辺の交通について　など

次年度以降、教育環境部会や事務局等で検討を行います。





通学に係るアンケートの受付期間を延長しました！

令和12年度以降、前期課程（小学校）にお子さんが在籍する保護者の方を対象に、アンケートを実施しています。今後の登校班編成の有無や通学バスの運用に係る協議などの参考にさせていただきますので、回答がお済みでない方は、回答にご協力いただきますよう、よろしくお願いします。

現在小学1年生以下の保護者の方

https://apply.e-tumo.jp/city-yonago-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=23328

現在小学2年生の保護者の方

https://apply.e-tumo.jp/city-yonago-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=23594

新たな開校目標時期（令和12年4月）に係るQ&A

令和8年9月に、お伝えしました新たな開校目標時期に係るご質問について、以下のとおり回答いたします。
今後もご不明な点がありましたら、米子市教育委員会事務局こども政策課（☎21−8376）までご連絡ください。



Q 令和12年4月に校舎の完成が間に合うかどうか分からないなら、令和13年4月に開校すればいいのでは？

A 建築工事は、国の負担金を活用して実施します。制度の要件上、工期が3か年度を超えた場合、新校舎の完成の有無にかかわらず、開校する必要があります。

【令和9年度に工事着手】

3か年度内で完成した場合　令和12年4月開校（新校舎移転）

3か年度を超えた場合　令和12年4月開校（名目統合）→完成後に新校舎移転

【令和10年度に工事着手】

3か年度内で完成した場合　令和13年4月開校（新校舎移転）

3か年度を超えた場合　令和13年4月開校（名目統合）→完成後に新校舎移転

いずれの場合でも、不測の事態によって工期が3か年度を超えて延びた場合は、名目統合をする必要があります。



Q 名目統合の場合、なぜ崎津小学校を使用するの？

A 令和12年度の義務教育学校前期課程は、1学年2クラス（合計12クラス）と特別支援学級（学級数は未定）が設置される想定です。この数の教室が確保できるのは崎津小学校のみであることから、校舎完成までの仮の校舎と想定しています。



名目統合は、万が一、不測の事態によって、校舎完成が間に合わなかった場合の対応策です。まずは、令和12年4月の開校に向けて、しっかりと進捗を管理し、事業を進めていきます。

造成工事の進捗状況についてお知らせします



建設地内に土を盛って地面を高くする作業を継続して行っています。

敷地外周の張りコンクリート工事や側溝への蓋の設置作業を順次進めています。





