
別紙1

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

（平成29年度の進捗状況） 事業実施者　　西日本旅客鉄道株式会社

整備内容 進捗状況

社員教育の充実

・事故対応訓練　平成29年10月30日の9:30～12:00に実施した。
（参加：米子駅周辺の各職場、米子警察署、鳥取県西部消防局、島根県安来消防署、鳥取大学
医学部附属病院災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等）
・車椅子転落訓練　平成29年9月21日9:30～10:30に実施した。
（参加：米子駅、米子警察署、米子消防署）
・エレベーター救出訓練　平成29年10月20日9:30～10:30に実施した。
（参加：米子駅社員及び保守作業員）
・駅勉強会　平成30年 2月に実施予定。

バリアフリー対応車両への更新または改良

【内容】
キハ120形（普通列車）の乗降扉が開く際、チャイム音が鳴動するよう改良
※視覚障がい者の方にドアの開閉をお知らせする。
【実績】
２車両実施
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別紙１

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

（平成29年度の進捗状況） 事業実施者　　日ノ丸自動車株式会社

整備内容 進捗状況

ノンステップバス導入
（車いす2台以上の固定装置のある車両）

米子支店における路線バス保有台数４６台
・保有台数の内、低床バス台数（車イス1台固定）２４台
・保有台数の内、低床バス台数（車イス2台固定）１２台

社員教育の充実
１年4回の交通安全運動時に全員教育として指導。
・特に必要な場合は別途個人教育を行っている。

 ２



別紙１

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

（平成29年度の進捗状況） 事業実施者　　日本交通株式会社

整備内容 進捗状況

ノンステップバス導入
（車いす2台以上の固定装置のある車両）

新車を１台導入しました。

社員教育の充実 １年４回の全員教育を実施

 ３



別紙1

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

（平成29年度の進捗状況） 事業実施者　　鳥取県ハイヤータクシー協会

整備内容 進捗状況

社員教育の充実
ＵＤドライバー研修
受講済運転者は７３％強となっている

ＵＤタクシーの導入
年度末までに米子市内で８１台登録となる予定（全県で２００台）
※国の目標値は保有車両の１２％程度のため、４０％強の導入となり目標値をはるかに
上回っている。

 ４



別紙１

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

（平成29年度の進捗状況） 事業実施者　　国土交通省

路線名 整備内容 進捗状況

歩道路面の点検及び改善 生活関連経路内の歩道路面で水溜まり箇所等の改善を実施（継続実施）

点字ブロックの点検及び改善
生活関連経路内の点字（誘導を含む）ブロックを点検し、剥がれ、段差箇所等の補修を実施（継続実
施）

歩道内の段差の改善
主要交差点（生活関連経路内）の横断歩道の歩車道境界部の大きな段差箇所について改善を実施
（継続実施）

街路樹（植樹枡含む）の適切な
管理

街路樹（植栽桝）の剪定、根上がりなどにより歩道路面に亀裂や段差を生じている箇所を逐次補修を
実施（継続実施）

路上障害物(不法占拠・駐輪自
転車)の撤去指導

路上障害物の撤去指導を年６回実施（継続実施）

一般国道9号

 ５



別紙１

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

（平成29年度の進捗状況） 事業実施者　　鳥取県西部総合事務所県土整備局　

路線名 整備内容 進捗状況

歩道路面の点検及び改善

点字ブロックの点検及び改善

街路樹(植樹桝含む)の適切な管理

歩道路面の点検及び改善

点字ブロックの点検及び改善

歩道内の段差の改善

街路樹(植樹桝含む)の適切な管理

歩道路面の点検及び改善

点字ブロックの点検及び改善

歩道内の段差の改善

路上障害物(不法占用・駐輪自転車)の撤去指導

街路樹(植樹桝含む)の適切な管理

歩道路面の点検及び改善

点字ブロックの点検及び改善

歩道内の段差の改善

街路樹(植樹桝含む)の適切な管理

国道１８１号

米子境港線

米子停車場線

米子広瀬線

協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等
により把握した箇所をその都度補修している。

協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等
により把握した箇所をその都度補修している。

歩道のバリアフリー工事完了

協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等
により把握した箇所をその都度補修している。

 ６



別紙１

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

（平成29年度の進捗状況） 事業実施者　　米子市

路線名 整備内容 進捗状況 備考

市道加茂町東町1号線 歩道の未設置部分の整備 未着手

歩道路面の整備 平成２９年度完了

点字ブロックの整備 平成２９年度完了

市道西町通り線 歩道の拡幅を含めた整備 未着手

歩道路面の点検および改善 道路パトロールにて日常点検を実施。必要に応じて修繕を行った。

点字ブロックの点検及び改善 道路パトロールにて日常点検を実施。必要に応じて修繕を行った。

歩道内の段差の改善 道路パトロールにて日常点検を実施。必要に応じて修繕を行った。

路上障害物(不法占用・駐
輪自転車)の撤去指導

路上障害物（駐輪自転車）の撤去を末広町東町線において、数回にわたって実
施。

街路樹(植樹桝含む)の適
切な管理

年間街路樹管理委託で街路樹の剪定、草刈り等を実施した。

市道
（整備済生活関連経
路）

市道中町灘町橋線

維持管理課

土木課

 ７



別紙１

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

（平成29年度の進捗状況） 事業実施者　　公安委員会・警察

管理者 整備内容 進捗状況

違法駐車車両の取り締まり 継続実施

自転車利用者における指導取締 指導取締りと広報啓発活動を継続実施

警察

 ８



別紙２

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

（平成30年度以降の実施予定） 事業実施者　　西日本旅客鉄道株式会社

整備内容 実施予定期間 事業内容

社員教育の充実
平成30年度
（継続実施）

・事故対応訓練　(１回／年 、警察・消防・医療機関と連携）
・車椅子転落訓練　　(１回／年 、警察・消防と連携)
・エレベーター救出訓練　　(１回／年)
・駅勉強会　　(１回／年)

バリアフリー対応車両への更新または改良 平成30年度より

【内容】
ｷﾊ120形（普通列車）の乗降扉が開く際、チャイム音が鳴動するよう改良
※視覚障がい者の方にドアの開閉をお知らせする。
【計画】
６車両整備予定

 ９



別紙２

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

（平成30年度以降の実施予定） 事業実施者　　日ノ丸自動車株式会社

整備内容 実施予定期間 事業内容

ノンステップバス導入
（車いす2台以上の固定装置のある車両）

平成３０年度
平成３０年８月に低床バス１台（車椅子２台固定）導入予定
＜車椅子２台固定車両１２台→１３台＞

社員教育の充実 平成３０年度 　1年間4回の全員教育を交通安全運動時に実施。

 １０



別紙２

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

（平成30年度以降の実施予定） 事業実施者　　日本交通株式会社

整備内容 実施予定期間 事業内容

ノンステップバス導入
（車いす2台以上の固定装置のある車両）

平成３０年度 新車購入の予定は無し

社員教育の充実 平成３０年度 引き続き社員教育の充実を図る

 １１



別紙２

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

（平成30年度以降の実施予定） 事業実施者　　鳥取県ハイヤータクシー協会

整備内容 実施予定期間 事業内容

社員教育の充実
年度に関係なく新任ドライバーを中心に１００％の受講を目指して引き続き講
習会を行う予定

ＵＤタクシーの導入 平成３０年度
ＵＤタクシーの増車計画なし
※当面車両が老朽化するまでは更新予定無し

 １２



別紙２

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

（平成30年度以降の実施予定） 事業実施者　　国土交通省

路線名 整備内容 実施予定期間 事業内容

歩道路面の点検及び改善
平成３０年度
（継続実施）

生活関連経路内の歩道路面で水溜まり箇所等の改善を実施

点字ブロックの点検及び改善
平成３０年度
（継続実施）

生活関連経路内の点字（誘導を含む）ブロックを点検し、剥がれ、段差箇所等の補
修を実施

歩道内の段差の改善
平成３０年度
（継続実施）

主要交差点（生活関連経路内）の横断歩道の歩車道境界部の大きな段差箇所につ
いて改善を実施

街路樹（植樹枡含む）の適切な管
理

平成３０年度
（継続実施）

街路樹（植栽桝）の剪定、根上がりなどにより歩道路面に亀裂や段差を生じている
箇所を逐次補修を実施

路上障害物(不法占拠・駐輪自転
車)の撤去指導

平成３０年度
（継続実施）

路上障害物の撤去指導を実施

一般国道9号

 １３



別紙２

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

（平成30年度以降の実施予定） 事業実施者　　鳥取県西部総合事務所県土整備局　

路線名 整備内容 実施予定期間 事業内容

歩道路面の点検及び改善

点字ブロックの点検及び改善

街路樹(植樹桝含む)の適切な管理

歩道路面の点検及び改善

点字ブロックの点検及び改善

歩道内の段差の改善

街路樹(植樹桝含む)の適切な管理

歩道路面の点検及び改善

点字ブロックの点検及び改善

歩道内の段差の改善

路上障害物(不法占用・駐輪自転車)の撤去指導

街路樹(植樹桝含む)の適切な管理

歩道路面の点検及び改善

点字ブロックの点検及び改善

歩道内の段差の改善

街路樹(植樹桝含む)の適切な管理

歩道のバリアフリー工事完了Ｈ２６～Ｈ２９

Ｈ２４から継続実
施

協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの
指摘等により把握した箇所をその都度補修する。

米子停車場線

米子広瀬線

国道１８１号

米子境港線

協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの
指摘等により把握した箇所をその都度補修する。

Ｈ２４から継続実
施

Ｈ２４から継続実
施

協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの
指摘等により把握した箇所をその都度補修する。
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別紙２

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

（平成30年度以降の実施予定） 事業実施者　　米子市

路線名 整備内容 実施予定期間 事業内容 備考

市道加茂町東町1号線 歩道の未設置部分の整備 未定

　国道９号から市道冨士見町東町線を結ぶ道路で国道９号か
ら市役所第２庁舎までの間には市役所側に歩道はあるが、第２
庁舎から市道冨士見町東町線までのやく６０ｍは歩道がないた
め、用地買収を行い歩道を設置する。
※歩道拡幅の必要性があり用地買収、建築物の移転等、関係
者との協議や多額の費用を要するため、実施時期については
明確な回答はできない。

市道西町通り線 歩道の拡幅を含めた整備 未定
　現在歩道が一部整備されているが、非常に狭い上、市道中
町灘町橋線と主要地方道米子境港線までは繋がっていないた
め、道路沿線の用地買収を行い歩道整備を行う。

歩道路面の点検および改善 通年 道路パトロールにて日常点検を実施。必要に応じて修繕を行う。

点字ブロックの点検及び改善 通年 道路パトロールにて日常点検を実施。必要に応じて修繕を行う。

歩道内の段差の改善 通年 道路パトロールにて日常点検を実施。必要に応じて修繕を行う。

路上障害物(不法占用・駐
輪自転車)の撤去指導

通年
路上障害物（不法占用、駐輪自転車）の撤去を引き続き実施予
定。

街路樹(植樹桝含む)の適切
な管理

通年 年間街路樹管理委託で街路樹の剪定、草刈り等を実施する。

市道
（整備済生活関連経路）

維持管理課

土木課

 １５



別紙２

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画における事業の内容

（平成30年度以降の実施予定） 事業実施者　　公安委員会・警察

管理者 整備内容 実施予定期間 事業内容

違法駐車車両の指導取締り ３０年度 継続実施

自転車利用者における指導取締り ３０年度 指導取締りと広報啓発活動を継続実施

警察

 １６



別紙３
平成29年10月27日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者　　鳥取県西部総合事務所県土整備局　

路線名 問題点
実施期間
（予定）

進捗状況 備考

点字（誘導）ブロックがバス停の乗り降り口まで貼られて
いない(道笑町二丁目バス停）

Ｈ２９～ 点字ブロックの設置予定。

コンクリート製溝ふたに穴がある
（県西部総合事務所前（米子市営武道場側））

Ｈ２９～ 補修を検討。

点字（誘導）ブロックが摩耗している
（はりまや前・道笑町２丁目バス停付近交差点）

Ｈ２９～ 補修を検討。

マンホール上に点字（誘導）ブロックに貼られていない部
分がある
（橋尾スポーツ駐車場前・米子郵便局駐車場入口前前）

Ｈ２９～ 随時、補修をして行く予定。

点字（誘導）ブロックが１枚剥がれている
(県西部総合事務所前（米子市営武道場側）)

Ｈ２９～ 随時、補修をして行く予定。

点字（誘導）ブロックが剥がれそうな感じになっている
(はりまや前)

Ｈ２９～ 随時、補修をして行く予定。

点字（誘導）ブロックが浮いてがたついている
(稲田地所第５ビル前・秋山歯科医院前・中四国郵政健
康管理センター米子分室前)

Ｈ２９～ 随時、補修をして行く予定。

点字（誘導）ブロックが波打っている
(はりまや配送者出入口前・デルパラ立体駐車場入口前）

Ｈ２９～ 随時、補修をして行く予定。

コンビニ店舗点字（誘導）ブロックと歩道点字（誘導）ブ
ロックが接続されていない
（県西部総合事務所向かい側ファミリーマート前）

Ｈ２９～ 点字ブロックの設置予定。

歩道内にある電線のハンドホール蓋に段差がある
(岡田商店米子駅前ＳＳ駐車場前)

Ｈ２９～ 補修を検討。

歩道より車道が高く傾斜が急になっている
(新日本補聴器センター向かい側交差点)

Ｈ２９～ 補修を検討。

歩道上の点字（誘導）ブロック上に泥や土砂が堆積して
いる（みつば工芸横月極駐車場前）

Ｈ２９～ 清掃予定。

一般県道
米子広瀬線

 １７



別紙３

平成29年10月27日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画
事業実施者　　米子市（維持管理課）

路線名 問題点
実施期間
（予定）

進捗状況 備考

マンホールの鍵穴が取れて穴に
なっている
(ヘアサロンリッチ前)

Ｈ２９年度中 平成２９年度中に、補修実施予定。（鍵穴を無収縮モルタルにてふさぐ）

歩道上にグレーチングが放置して
ある
（理容ハローショ坂田前）

Ｈ２９年度中 路上障害物（不法占用）の撤去について指導予定。

街渠桝用グレーチングのボルト部
分に窪みがある
（都田内科医院前）

Ｈ２９年度中 平成２９年度中に、補修実施予定。（鍵穴をゴム樹脂系でふさぐ）

看板が歩道上に張り出してある
（カラオケアベニュー前、飲食店柳
の木前）

Ｈ２９年度中
路上障害物（不法占用）の撤去、もしくは民地内に移動するように指導
予定。

民家から歩道上に植栽が張り出し
ている
（吉村鍼灸院駐車場横）

Ｈ２９年度中 路上障害物（植栽剪定）について指導予定。

植木鉢が歩道上に出されている
（ヘアサロンリッチ向かい側民家
前、天理教米城分教会駐車場前民
家前、野坂整骨院前）

Ｈ２９年度中
路上障害物（不法占用）の撤去、もしくは民地内に移動するように指導
予定。

ユニバーサルブロックが設置されて
いない
（米子合同庁舎前交差点）

Ｈ２９年度中 平成２９年度中に、実施予定（４箇所）

市道富士見町東町線 維持管理課

 １８



横断歩道に凹凸やガタツキがある
（国道１８１号線側から一つ目の交
差点横断歩道）

Ｈ２９年度中 平成２９年度中に、補修実施予定。（舗装補修）

歩道上の点字（誘導）ブロック上に
泥や土砂が堆積している
（吉村鍼灸院駐車場前）

Ｈ２９年度中 道路パトロールにて日常点検を実施。必要に応じて清掃を行う。

歩道上に自動車の一部がはみ出て
駐車してある
（喫茶ハマ横駐車場）

Ｈ２９年度中 道路パトロールにて日常点検を実施。必要に応じて指導を行う。

店舗の蔦が歩道内に張り出してい
る
（喫茶はま）

Ｈ２９年度中 日常的に剪定するように指導を行う。

街路樹の根が舗装を持ち上げ、段
差が出来ている
（ライオンズマンション角盤町向かい
側月極駐車場前）

平成３０年度以降 補修方法等について検討中。

市道富士見町東町線

市道電電通り土橋線

維持管理課
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別紙３

平成29年10月27日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画
事業実施者　　米子市（維持管理課）

路線名 問題点
実施期間
（予定）

進捗状況 備考

横断歩道に凹凸やガタツキがある
（国道１８１号線側から一つ目の交
差点横断歩道）

Ｈ２９年度中 平成２９年度中に、補修実施予定。（舗装補修）

歩道上の点字（誘導）ブロック上に
泥や土砂が堆積している
（吉村鍼灸院駐車場前）

Ｈ２９年度中 道路パトロールにて日常点検を実施。必要に応じて清掃を行う。

歩道上に自動車の一部がはみ出て
駐車してある
（喫茶ハマ横駐車場）

Ｈ２９年度中 道路パトロールにて日常点検を実施。必要に応じて指導を行う。

店舗の蔦が歩道内に張り出してい
る
（喫茶はま）

Ｈ２９年度中 日常的に剪定するように指導を行う。

街路樹の根が舗装を持ち上げ、段
差が出来ている
（ライオンズマンション角盤町向かい
側月極駐車場前）

平成３０年度以降 補修方法等について検討中。

市道富士見町東町線

市道電電通り土橋線

維持管理課
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別紙３

平成29年10月27日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画
事業実施者　　公安委員会・警察

問題点 実施期間（予定） 進捗状況

音声案内の声が小さい
(はりまや角交差点)

近日中 業者と現地立会し、検討予定

横断歩道があったほうが良い箇所がある
（中尾耳鼻科医院横、都田内科医院横）

未定 今後の交通状況を見ながら検討

エスコートゾーンのエプロン部が剥がれている
（米子合同庁舎前交差点）

実施済 平成２９年１１月中に補修済

 ２０



別紙４

 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画
事業実施者　　国土交通省

実施期間
（予定）

事業内容 実施期間（予定） 事業内容

歩道が剥がれて砂利道のように
なっており、誘導ブロックが分かり
にくい

平成２９年度
以降

舗装の劣化又は損傷等により段差が
生じた箇所から順次補修を実施。

平成３０年度
以降

舗装の劣化又は損傷等により段差が生
じた箇所から順次補修を実施。

誘導ブロックと歩道の色が同じで
分かりにくい

平成２９年度
以降

歩道補修に併せ順次実施。
平成３０年度

以降
歩道補修に併せ順次実施。

バス停の誘導ブロックが乗り口の
みに設置してあり、降り口側にな
い

平成２９年度
以降

H29実施予定。（作業次期調整中）
平成３０年度

以降
バスの構造にもよるので、今後、バス会
社と相談しながら整備方針を決定する。

点字（警告）ブロックの配置が分
かりにくい

平成２８年度 作業時期調整中 平成２９年度 平成２９年度中施工

電線共同溝の蓋に段差がある 平成２８年度 作業時期調整中 平成２９年度 補修済み

歩道に破損個所がある 平成２８年度 作業時期調整中 平成２９年度 補修済み

歩道に凹凸や、がたつきがある 平成２８年度 作業時期調整中 平成２９年度 補修済み

歩道の舗装が剥がれている 平成２８年度
作業時期調整中（段差が出来ている
ところはアスファルトにて応急処置、
本復旧は舗装材料確保次第施工）

平成２９年度
補修済み
（当面はアスファルト合材にて補修）

車いす用切り下げ部分の高低差
が分かりにくい

平成２８年度 作業時期調整中 平成２９年度 施工済み（切下部着色）

H28.10.31 国道9号

点検日時 問題点
前回の回答 今回の回答

路線名

国道9号H27.11.30
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別紙４

 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画
事業実施者　　鳥取県西部総合事務所県土整備局　

実施期間
（予定）

事業内容
実施期間
（予定）

事業内容

H26.10.22
一般県道
米子広瀬線

誘導用ブロックの中に水溜り
が出来ている

H27～
点検箇所も含め日常の点検等に
より発見された水溜りについて順
次補修を予定

H27～
点検箇所も含め日常の点検等により
発見された水溜りについて順次補修
を予定

歩道が剥がれて砂利道のよう
になっており、誘導ブロックが
分かりにくい

H27～
点検時の指摘箇所や車輌出入り
箇所等の舗装の劣化が著しい箇
所から順次補修を実施。

H27～
点検時の指摘箇所や車輌出入り箇所
等の舗装の劣化が著しい箇所から順
次補修を実施。

誘導ブロックと歩道の色が同じ
で分かりにくい

H27～
上記舗装補修とあわせて輝度比
調整等の対策を検討。

H27～
上記舗装補修とあわせて輝度比調整
等の対策を検討。

バス停の乗り降り口までの点
字ブロックが無い

H29～
Ｈ29年度に点字ブロックの設置を
予定

H29～ 点字ブロックの設置を予定。

歩道に植栽があり、バスの乗
り降りの支障になっている

H29～
上記点字ブロックの設置とあわせ
て実施予定

H29～
上記点字ブロックの設置とあわせて
実施予定。

点字（警告）ブロックの配置が
分かりにくい

H29～
Ｈ29年度に点字ブロックの配置修
繕を予定

H29～ 点字ブロックの配置修繕を予定。

点字（誘導）ブロックに亀裂が
ある

H28
ガタツキや剥がれの危険がある
個所から順次補修を実施予定

H29～
ガタツキや剥がれの危険がある個所
から順次補修を実施予定。

点字（誘導）ブロックが、ます蓋
で途切れている

H28
蓋上への点字シートの設置を実
施予定

H29～
蓋上への点字シートの設置を実施予
定。

電線共同溝の蓋に段差がある H29～ 補修を検討 H29～ 補修を検討。

H28.10.31
主要地方道
米子境港線

H27.11.30
一般県道
米子港線

前回の回答 今回の回答

路線名 問題点点検日時
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別紙４

 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画
事業実施者　　鳥取県西部総合事務所県土整備局　

実施期間
（予定）

事業内容
実施期間
（予定）

事業内容

歩道のスロープの勾配がきつ
い

H29～ 歩道の勾配調整を実施予定 H29～ 歩道の勾配調整を実施予定。

歩道に破損個所がある H29～ 補修を検討 H29～ 補修を検討。

歩道にガタツキがある H28
ガタツキや剥がれの危険がある
個所から順次補修を実施予定

H29～
ガタツキや剥がれの危険がある個所
から順次補修を実施予定。

歩道にひびが入っている H29～
ガタツキや剥がれの危険がある
個所から順次補修を実施予定

H29～
ガタツキや剥がれの危険がある個所
から順次補修を実施予定

歩道の舗装が剥がれている H29～
凹凸個所から順次補修を実施予
定

H29～ 凹凸個所から順次補修を実施予定。

横断歩道中央部の道路が波
打っており、それに伴い誘導ブ
ロックも波打っている

H29～
県道米子停車場線のバリアフリー
工事と併せて横断歩道部の舗装
補修を実施

H29
県道米子停車場線のバリアフリー工
事と併せて横断歩道部の舗装補修を
実施

今回の回答

H28.10.31
主要地方道
米子境港線

点検日時 路線名 問題点

前回の回答
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別紙４

現地点検調査結果後の整備状況または整備計画
事業実施者　　米子市（維持管理課）

実施期間
（予定）

事業内容
実施期間
（予定）

事業内容

H27.11.30
市道富士見町東
町線

歩道の誘導ブロックと視覚
障がい者用横断帯（エス
コートゾーン）が一直線上に
無い
(合同庁舎付近)

未　定
関係機関（警察）と協議を行っ
たが、改善策について検討中。

平成２９年度 実施済み

点字（誘導）ブロックに亀裂
がある
（全日空ホテル前道路向か
い出光ガソリンスタンド前）

Ｈ２８ 修繕方法について検討中 平成２８年度 実施済み

点字（誘導）ブロック上に水
道弁や消火栓の蓋がある
（全日空ホテル前道路向か
い）

Ｈ２８
水道弁及び消火栓の部分につ
いて、貼付け式の点字を施工
する

平成２８年度

実施済み
※水道弁について点検を実施した結
果、点字の貼付けがはがれており、
平成２９年度再度、点字の貼付けを行
う。

植木鉢が歩道にはみ出して
いる
（東町公園前）

Ｈ２８

１１月～１２月の間、数回にわ
たり自宅を訪問するも不在
夜間も不在
今後も引き続き、所有者との連
絡に努め、撤去を依頼する

平成２８年度 実施済み

市道東町南１号
線

草が伸びて、点字（誘導）ブ
ロックが覆われている

Ｈ２８ 除草を行う 平成２８年度 実施済み

前回の回答 今回の回答

路線名 問題点点検日時

H28.10.31

市道久米町末広
通り線
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別紙４

 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画
事業実施者　　公安委員会・警察

実施期間
（予定）

事業内容
実施期間
（予定）

事業内容

H28.10.31
横断歩道があったほうが良い個所
がある
(久米町　出光ガソリンスタンド横)

未定 交通状況を見ながら検討 未定 交通状況を見ながら検討

問題点
前回の回答 今回の回答

点検日時
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別紙４

 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者　　米子市（健康対策課）

実施期間
（予定）

事業内容
実施期間
（予定）

事業内容

だんだんバスのバス停の乗降
口に誘導ブロックがない

平成２９年度
(予定）

既存のインターロッキングタイル
を撤去し、点字ブロックを設置す
る予定。

平成２８年度
実施済
だんだんバスのバス停の乗降口
に、誘導ブロックを設置した。

車止めの位置が誘導ブロック
の近くにある

平成２８年度
維持管理課と協議し、車止めを撤
去する。

平成２８年度

実施済
誘導ブロックに接しており、歩行の
妨げとなる「車止め金具」を撤去し
た。

ふれあいの
里

点検日時 路線名 問題点

前回の回答 今回の回答

H27.11.30

 ２６
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