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会  議  録 

件 名 第３回米子駅南北自由通路等整備事業協議会 

日 時 
平成２７年２月１０日（火） 

１５時４５分～１６時４５分 
場 所 

米子市役所５階  

議会第１会議室 

出席者 別紙 出席者名簿のとおり 

（会 議 概 要） 

 

・概算工事費等の検証状況について 

（１）自由通路等の施工計画 

【第１段階】仮駅の設置（駅東側ビル１階を想定） 

・時期：H30年度以降を想定 

【第２段階】JR支社ビル等の撤去 

・自由通路建設の影響範囲となる JR支社ビル東側の約７割の撤去を想定 

【第３段階】新駅舎、自由通路、駅南広場の建設 

【第４段階】新たな駅ビルの建設 

・※新たな駅ビル内の施設内容等については、平成２７年度から協議を始める。 

（２）概算工事費の検証状況 

・JR 米子支社提示の概算工事費（約 42 億円（税込(5%)））について、コンサルタ

ントに委託して検証中であるが、次の理由により２割程度の増額となる見込み。 

①物価高騰（労務費、資材費の約１割以上上昇） 

②自由通路北側の階段位置の見直しに伴う面積増 

（自由通路面積 140㎡増、JR支社ビル撤去範囲増） 

③駅南広場の面積増（約 1,400㎡増） 

④消費税率の増（5%→8%） 

    なお、補償費などについては、次年度の調査において検討予定。 

 

・関連事項について 

（１）仮称 米子駅及び周辺地域活性化検討会について 

平成２７年度、米子商工会議所が（仮称）米子駅及び周辺地域活性化検討会を

設置することとしており、検討会において検討した内容を米子市へ提案したいと

の申し出があり、協議会において、提案を協議することとした。 

 

・今後の予定について 

・次回の協議会は、４月を予定（コンサルへの検証結果、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ内容 など） 

・地元説明会を４月に実施予定 

・パブリックコメントを５月、６月頃に実施予定 

・国要望については、６月、１０月、１月頃を予定（調整がつけば、県、ＪＲ、市

の３者で要望を行いたい。） 
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 出席者名簿 

 

 課  名 役  職 氏  名 

JR 米子支社 

副支社長 畑中 克也 

総務企画課長 和田 昇司 

（事務局） 

総務企画課 

課長代理 野口 佳之 

主  席 加村 新治 

課  員 廣瀬 貴裕 

施設課(米子建築区) 区  長 高井 幸浩  

鳥 取 県 

統 轄 監  野川  聡 

米子県土整備局長 湊  正彦 

（事務局） 

道路建設課 

課  長 倉元 秀樹 

課長補佐 石賀 祐二 

街路係長 永田 茂雄 

緑豊かな自然課 課  長 濱江 謙二 

住まいまちづくり課 係  長 谷田 恭伸 

交通政策課 課  長 寺口 嘉昭 

計画調査課 
課  長 森田 豊充 

課長補佐 西村 尚朋 

米 子 市 

副 市 長  角  博明 

建設部長 細川 庸一郎 

（事務局） 

建設企画課 
課  長 矢木 茂生 

建設企画室長 北村 知己 

地域政策課 
次長兼課長 王島  茂 

主  査 内田 恵三 

都市計画課 

次長兼課長 亀山 祥和 

主査兼米子駅周辺整備推進室長  原   巧 

主  幹 松本 清志 

主  幹 小西 博継 

 

 


