
別紙1

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容

（平成30年度の進捗状況） 事業実施者　　西日本旅客鉄道株式会社

整備内容 進捗状況 実施状況写真

社員教育の充実

・事故対応訓練　平成30年10月24日の9:30～12:00に実施した。
　（参加:米子駅周辺の各職場、米子警察署、鳥取県西部消防局、島根
県安来消防署、鳥取大学医学部付属病院災害派遣医療チーム（ＤＭＡ
Ｔ）等）
・車椅子転落訓練　平成30年9月18日の9:30～10:30に実施した。
　（参加:米子駅、米子消防署）
・エレベーター救出訓練　平成31年1月17日の9:30～10:30に実施した。
　（参加:米子駅社員及び保守作業員）
・駅勉強会「バリアフリー設備等について」
　平成30年年8月22～24日（3日間）
　各日とも 9:45～10:45に実施した。（参加:米子駅社員）
・サービス介助士資格取得者数（平成30年度）　米子支社全体10名

バリアフリー対応車両への更
新または改良

【内容】
・キハ120形（普通列車）の乗降扉が開く際、チャイム音が鳴動するよう
改良
　※視覚障害者の方にドアの開閉をお知らせする。
【実績】
・3車両実施

ドアチャイム 
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別紙１

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容

（平成30年度の進捗状況） 事業実施者　　日ノ丸自動車株式会社

整備内容 進捗状況 実施状況写真

ノンステップバス導入
（車いす2台以上の固定装置のある車両）

米子支店内における路線バス保有台数４６台
・保有台数の内、低床バス台数（車椅子1台固定）　２３台
・保有台数の内、低床バス台数（車椅子2台固定）　１４台

　※平成３０年７月　低床バス（車椅子２台固定）　１台購入
　　購入した車両は南部町、境港方面を運行

社員教育の充実
1年に4回の交通安全運動時に乗務員へ集合教育をして指導している。
・新入運転者にバスを使用して車椅子の乗降訓練をしている。
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別紙１

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容

（平成30年度の進捗状況） 事業実施者　　日本交通株式会社

整備内容 進捗状況 実施状況写真

ノンステップバス導入
（車いす2台以上の固定装置のある車両）

米子営業所における路線バス保有台数２５台
・保有台数の内、低床バス台数（車イス１台固定）１７台
・保有台数の内、低床バス台数（車イス２台固定）３台

　※平成３０年度は車両購入なし

社員教育の充実

・６月２７日障害者生活支援センターすてっぷ様 車椅子乗降等講習
参加
・１０月３日ユニバーサルドライバー実践研修　参加
・１年に４回の交通安全運動時に全員教育を実施
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別紙1

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容

（平成30年度の進捗状況） 事業実施者　　鳥取県ハイヤータクシー協会

整備内容 進捗状況 実施状況写真

社員教育の充実

既存の運転手に対するＵＤドライバー研修をほぼ完了した。引き続き新
任ドライバーに対してほぼ毎月１回県協会主催でＵＤドライバー研修を
行った。
電動車椅子利用者から苦情があった事から、障がい者差別解消法並び
に電動車椅子の扱いに関する講習会を東・西部にて行った。

ＵＤタクシーの導入
平成２８・２９年度で米子交通圏（米子市を中心とした地域）に５７両のＵ
Ｄ車両を配備したが、平成３０年度に、他に３業者が独自に計５両のトヨ
タ自動車製のジャパンタクシー（ＵＤ認定車）を導入している。
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別紙１

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容

（平成30年度の進捗状況） 事業実施者　　国土交通省

路線名 整備内容 進捗状況

歩道路面の点検及び改善
異状が発見されれば、生活関連経路内の歩道路面で水溜まり箇所等の改善を実施（継続
実施）

点字ブロックの点検及び改善
異状が発見されれば、生活関連経路内の点字（誘導を含む）ブロックを点検し、剥がれ、
段差箇所等の補修を実施（継続実施）

歩道内の段差の改善
異状が発見されれば、主要交差点（生活関連経路内）の横断歩道の歩車場境界部の大き
な段差箇所について改善を実施（継続実施）

街路樹（植樹枡含む）の適切な管理
街路樹（植栽桝）の剪定、根上がりなどにより歩道路面に亀裂や段差を生じている箇所を
逐次補修を実施（継続実施）

路上障害物（不法占用・駐輪自転車）の撤去指導 路上障害物の撤去指導を実施（継続実施）

一般国道9号
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別紙１

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容

（平成30年度の進捗状況） 事業実施者　　鳥取県西部総合事務所県土整備局　

路線名 整備内容 進捗状況

歩道路面の点検及び改善

点字ブロックの点検及び改善

街路樹(植樹桝含む)の適切な管理

歩道路面の点検及び改善

点字ブロックの点検及び改善

歩道内の段差の改善

街路樹(植樹桝含む)の適切な管理

歩道路面の点検及び改善

点字ブロックの点検及び改善

歩道内の段差の改善

路上障害物(不法占用・駐輪自転車)の撤去指導

街路樹(植樹桝含む)の適切な管理

歩道路面の点検及び改善

点字ブロックの点検及び改善

歩道内の段差の改善

街路樹(植樹桝含む)の適切な管理

米子広瀬線
協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等により把握した箇所をその
都度補修している。

国道１８１号
協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等により把握した箇所をその
都度補修している。

米子境港線
協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等により把握した箇所をその
都度補修している。

米子停車場線
協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等により把握した箇所をその
都度補修している。
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別紙１

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容

（平成30年度の進捗状況） 事業実施者　　米子市

路線名 整備内容 進捗状況 備考

市道加茂町東町1号線 歩道の未設置部分の整備 未着手

市道西町通り線 歩道の拡幅を含めた整備 未着手

歩道路面の点検および改善
道路パトロールにおける日常点検及び、市民からの情報提供等により必要
に応じて修繕を行った。

点字ブロックの点検及び改善
道路パトロールにおける日常点検及び、市民からの情報提供等により必要
に応じて修繕を行った。

歩道内の段差の改善
道路パトロールにおける日常点検及び、市民からの情報提供等により必要
に応じて修繕を行った。

路上障害物(不法占用・駐輪自転車)の撤去指
導

路上障害物（駐輪自転車、店看板、支障木等）の撤去指導を行った。

街路樹(植樹桝含む)の適切な管理 年間街路樹管理委託で街路樹の剪定及び草刈り等を行った。

道路整備課

市道
（整備済生活関連経
路）
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別紙１

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容

（平成30年度の進捗状況） 事業実施者　　公安委員会・警察

管理者 整備内容 事業内容

違法駐車車両の取り締まり 継続実施

自転車利用者における指導取締 指導取締りと広報啓発活動を継続実施

警察
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別紙２

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容

（平成31年度以降の実施予定） 事業実施者　　西日本旅客鉄道株式会社

整備内容 実施予定期間 事業内容

社員教育の充実
２０１９年度

（平成3１年度）
（継続実施）

・事故対応訓練（1回/年、警察・消防・医療機関と連携）
・車椅子転落訓練（1回/年、警察・消防と連携）
・エレベーター救出訓練（1回/年）
・駅勉強会（1回/年）
・サービス介助士資格取得（平成31年度目標数）支社全体10名

バリアフリー対応車両への更新または改良
２０１９年度

（平成3１年度）
（継続実施）

【内容】
・キハ120形（普通列車）の乗降扉が開く際、チャイム音が鳴動するよう改良
　※視覚障害者の方にドアの開閉をお知らせする。
【計画】
・4車両整備予定
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別紙２

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容

（平成31年度以降の実施予定） 事業実施者　　日ノ丸自動車株式会社

整備内容 実施予定期間 事業内容

ノンステップバス導入
（車いす2台以上の固定装置のある車両）

平成３１年度
平成３１年７月頃に低床バス２台（車椅子２台固定）導入予定
＜車椅子２台固定車両１４台⇒１６台＞

社員教育の充実 平成３１年度 1年間に4回の乗務員教育を交通安全運動時に実施
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別紙２

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容

（平成31年度以降の実施予定） 事業実施者　　日本交通株式会社

整備内容 実施予定期間 事業内容

ノンステップバス導入
（車いす2台以上の固定装置のある車両）

平成３１年度 新車購入の予定は無し

社員教育の充実 平成３１年度 引き続き、社員教育の充実を図る
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別紙２

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容

（平成31年度以降の実施予定） 事業実施者　　鳥取県ハイヤータクシー協会

整備内容 実施予定期間 事業内容

社員教育の充実 平成３１年度以降
ほぼ毎月１回の県協会主催ＵＤドライバー研修を継続予定。
必要に応じ研修等も考慮。

ＵＤタクシーの導入 平成３１年度
協会としては追加導入計画なし。
個々の事業者については不知。
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別紙２

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容

（平成31年度以降の実施予定） 事業実施者　　国土交通省

路線名 整備内容 実施予定期間 事業内容

歩道路面の点検及び改善
平成３１年度
（継続実施）

異状が発見されれば、生活関連経路内の歩道路面で水溜まり箇
所等の改善を実施

点字ブロックの点検及び改善
平成３１年度
（継続実施）

異状が発見されれば、生活関連経路内の点字（誘導を含む）ブ
ロックを点検し、剥がれ、段差箇所等の補修を実施

歩道内の段差の改善
平成３１年度
（継続実施）

異状が発見されれば、主要交差点（生活関連経路内）の横断歩道
の歩車場境界部の大きな段差箇所について改善を実施

街路樹（植樹枡含む）の適切な管理
平成３１年度
（継続実施）

街路樹（植栽桝）の剪定、根上がりなどにより歩道路面に亀裂や
段差を生じている箇所を逐次補修を実施

路上障害物（不法占用・駐輪自転車）の撤去指導
平成３１年度
（継続実施）

路上障害物の撤去指導を実施

一般国道9号
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別紙２

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容

（平成31年度以降の実施予定） 事業実施者　　鳥取県西部総合事務所県土整備局　

路線名 整備内容 実施予定期間 事業内容

歩道路面の点検及び改善

点字ブロックの点検及び改善

街路樹(植樹桝含む)の適切な管理

歩道路面の点検及び改善

点字ブロックの点検及び改善

歩道内の段差の改善

街路樹(植樹桝含む)の適切な管理

歩道路面の点検及び改善

点字ブロックの点検及び改善

歩道内の段差の改善

路上障害物(不法占用・駐輪自転車)の撤去指導

街路樹(植樹桝含む)の適切な管理

歩道路面の点検及び改善

点字ブロックの点検及び改善

歩道内の段差の改善

街路樹(植樹桝含む)の適切な管理

米子停車場線
Ｈ２９から
継続実施

協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指
摘等により把握した箇所をその都度補修する。

米子広瀬線
Ｈ２４から
継続実施

協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指
摘等により把握した箇所をその都度補修する。

国道１８１号
Ｈ２４から
継続実施

協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指
摘等により把握した箇所をその都度補修する。

米子境港線
Ｈ２４から
継続実施

協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指
摘等により把握した箇所をその都度補修する。
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別紙２

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容

（平成31年度以降の実施予定） 事業実施者　　米子市

路線名 整備内容 実施予定期間 事業内容 備考

市道加茂町東町1号線 歩道の未設置部分の整備 未定

当該路線は、国道9号から市道富士見町東町線を結ぶ市道で、国
道9号から市役所第2庁舎までの間は市役所側に歩道が整備済で
あるが、第2庁舎から市道富士見町東町線までの約60ⅿは、歩道
が未整備のため建物の移転及び用地買収を行い歩道の整備を行
う事業。
※建物の移転、用地買収等に伴う関係者との協議や多額の費用
を要することから、実施時期については明確な回答ができない。

市道西町通り線 歩道の拡幅を含めた整備 未定

当該路線は、主要地方道米子境港線から市道中町灘町橋線を結
ぶ市道で、歩道が一部整備されているが、非常に狭い上、歩道が
繋がっていないため、用地買収を行い歩道の整備を行う事業。
※建物の移転、用地買収等に伴う関係者との協議や多額の費用
を要することから、実施時期については明確な回答ができない。

歩道路面の点検および改善 通年
道路パトロールにおける日常点検及び、市民からの情報提供等
により必要に応じて修繕を行う。

点字ブロックの点検及び改善 通年
道路パトロールにおける日常点検及び、市民からの情報提供等
により必要に応じて修繕を行う。

歩道内の段差の改善 通年
道路パトロールにおける日常点検及び、市民からの情報提供等
により必要に応じて修繕を行う。

路上障害物(不法占用・駐輪自転
車)の撤去指導

通年
路上障害物（駐輪自転車、店看板、支障木等）の撤去指導を行
う。

街路樹(植樹桝含む)の適切な管理 通年 年間街路樹管理委託で街路樹の剪定及び草刈り等を行う。

道路整備課

市道
（整備済生活関連経
路）
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別紙２

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容

（平成31年度以降の実施予定） 事業実施者　　公安委員会・警察

管理者 整備内容 実施予定期間 事業内容

違法駐車車両の取り締まり 平成31年度 継続実施

自転車利用者における指導取締 平成31年度 指導取締りと広報啓発活動を継続実施

警察

 16



別紙３

平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画
事業実施者　　西日本旅客鉄道株式会社

点検箇所 図面番号 問題点
実施期間
（予定）

整備状況または整備計画 現地写真

Ｂ－１
ホームの階段付近が電子音によるアナウ
ンスであり、音声アナウンスが良い。
（４番ホーム階段付近）

計画なし

　ホーム階段は、公共交通機関の移動等
円滑化整備ガイドラインの「標準的な整備
内容」に基づき、音響案内装置（電子音：
鳥の鳴き声）を設置しています。
　米子駅各ホーム階段（東側階段を除く）
には、米子市の強い要望でエスカレータ
を設置しており、移動円滑化基準により設
備している、エスカレータの音声案内と混
同することから、階段への音声案内は考
えていません。

Ｂ－２
内包線のある点字ブロックが一部分しか
敷かれていない。
（４番ホーム）

２０２１年度中

　米子駅各ホーム縁端の内方線付点状ブ
ロックについては、平成22年度のバリアフ
リー工事施工時に一部整備しており、現
在のバリアフリー設備整備方針（乗降
3,000人以上の駅はすべて整備）に基づ
き、整備を進める計画です。

Ｂ－３
ベンチがホームに対し垂直に設置してあ
り、車いすの方が通りにくい。
（４番ホーム）

計画なし

　JR西日本では、ホームから転落された
お客様の状況を分析調査しており、転落
するお客様は殆どが酔客であり、ホーム
ベンチから立ち上がりそのまま線路へ転
落するケースが非常に多いことが判明し
ています。この対策としてベンチを線路と
直角方向とすることを、乗降の多い駅から
順次実施しています。車いすのお客様
は、駅をご利用の場合、事前にお知らせ
いただき駅社員が介助することで、ホーム
からの転落防止を含めて対応いたしま
す。

米子駅舎
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別紙３

平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画
事業実施者　　西日本旅客鉄道株式会社

点検箇所 図面番号 問題点
実施期間
（予定）

整備状況または整備計画 現地写真

Ｂ－４
非常時のランプが正常に作動するかどう
か分からない。
（４番ホーム）

　ホームに設置してある「SOS非常ボタン」
は、駅社員のみならず、お客様でも緊急
非常時に押していただくことを周知させて
いただき、取り扱えば列車を停止させる保
安設備です。
　保安設備は、国土交通省へ届け出てい
る技術基準に基づいて定期的に検査して
おり、確実に音響及びパトライトが動作し
ます。

Ｂ－５
待合場所に固定のイスが数多くあり、車
いすの方が入れない。
（２番ホーム）

２０１９年度以
降

　ご指摘の２・３番ホーム待合室は、全て
のスペースに固定椅子（３人掛け）が４基
設置されています。ホーム待合室は、公
共交通機関の移動等円滑化整備ガイドラ
インによると、130ｃｍ以上×75ｃｍ以上の
スペースを設けることが望ましいことと
なっていますので、今後検討します。

Ｂ－６
緑の窓口の遠隔手話サービス等の表示
の位置が低く分かりにくい。
（緑の窓口）

２０１８年度

　乗車券等販売所における、聴覚障がい
者の案内については、公共交通機関の移
動等円滑化整備ガイドラインの「移動等円
滑化基準」により、意思疎通を図るための
設備を備え、表示し意思疎通が図れるよ
う配慮することとなっており、手話での対
応可能な案内表示を、分かりやすい位置
を検討して表示します。

米子駅舎
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別紙３
平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者　　日ノ丸自動車株式会社

路線名 図面番号 問題点
実施期間
（予定）

整備状況または整備計画 現地写真

国道１８１号線 Ａ－１０

バス停留所案内看板に音声ガイドや点字
表記がない。目線の高さに欲しい。
（糀町バス停留所）
※その他の全バス停留所

未定
改善をするには予算も必要であり、改善
出来るかどうかも含めて、関係各所と協
議、検討していく。
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別紙３
平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者　　日本交通株式会社

路線名 図面番号 問題点
実施期間
（予定）

整備状況または整備計画 現地写真

国道１８１号線 Ａ－１０

バス停留所案内看板に音声ガイドや点字
表記がない。目線の高さに欲しい。
（糀町バス停留所）
※その他の全バス停留所

未定 改善に向けて関係各所と検討予定
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別紙３
平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者　　国土交通省

路線名 図面番号 問題点
実施期間
（予定）

整備状況または整備計画 現地写真

一般国道9号 Ａ－１７
誘導ブロックが浮いている。
（えるもーるパーキング前）

平成３１年度
適切な補修方法を検討し、平成３１年度
実施予定
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別紙３
平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者　　鳥取県西部総合事務所県土整備局　

路線名 図面番号 問題点
実施期間
（予定）

整備状況または整備計画 現地写真

Ａ－１
誘導ブロックが浮いている。
（鳥取県立武道館前）

H30～ 今年度補修を予定。

Ａ－４
歩道内にあるマンホール蓋に浮きがあ
る。
（ローソン糀町店前）

H31～ 来年度以降補修予定。

Ａ－５
歩道に浮きがある。
（ローソン糀町店前）

H30～ 今年度補修を予定。

国道１８１号線 Ａ－６
何かの構造物の跡（ボルト４本）がある。
（ローソン糀町店付近信号機近く）

H30～ 今年度補修を予定。

一般県道
米子広瀬線
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別紙３
平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者　　鳥取県西部総合事務所県土整備局　

路線名 図面番号 問題点
実施期間
（予定）

整備状況または整備計画 現地写真

Ａ－７
誘導ブロックが浮いている。
（伯耆駿英予備校前）

H30～ 今年度補修を予定。

Ａ－８

誘導ブロックがバス停まで貼られていな
い。
（糀町バス停留所）
※その他の全バス停留所

H30～ 今年度、点字ブロック設置を予定。

Ａ－９

車道と歩道の間にブロックがある所が多
く、ノンステップバスが止まることができな
い。
(糀町バス停留所）
※その他の全バス停留所

Ｈ31～ 対策を検討。

Ａ－１１
街路樹の根元の砂利が歩道に散乱して
いる。
（あつ整骨院前付近）

H30～ 歩道清掃実施済。

国道１８１号線
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別紙３
平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者　　鳥取県西部総合事務所県土整備局　

路線名 図面番号 問題点
実施期間
（予定）

整備状況または整備計画 現地写真

Ａ－１２
樹木が歩道に張り出している。
（米仙堂東店前）

H31～ 来年度以降補修を予定。

Ａ－１３
歩道の雑草管理ができていない。
（益田有料駐車場前）

H30～ 随時、雑草清掃予定。

Ａ－１４
歩道から交番への点字ブロックがない。
（米子警察署角盤交番前）

H30～ 今年度点字ブロックの設置予定。

Ａ－１５
個店の樹木が歩道にかぶっている。
（アクティ米子支店前）

H30～ 個店へ注意喚起を行う。

国道１８１号線
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別紙３
平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者　　鳥取県西部総合事務所県土整備局　

路線名 図面番号 問題点
実施期間
（予定）

整備状況または整備計画 現地写真

Ａ－１６
歩道がうねっている。
（カットショップｃｈ２前）

H31～ 補修を検討。

Ａ－１９
自動車の一部が歩道上にはみ出て点字
ブロックにかかって駐車されている。
（新宝楽前）

H30～ 個店へ注意喚起を行う。

Ａ－２０
個店の樹木が歩道にかぶっている。
（クープクレール前）

H30～ 個店へ注意喚起を行う。

Ａ－２１
側溝蓋が割れている。
（クープクレール前）

H30～ 今年度補修を予定。

国道１８１号線
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別紙３
平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者　　鳥取県西部総合事務所県土整備局　

路線名 図面番号 問題点
実施期間
（予定）

整備状況または整備計画 現地写真

Ａ－２２
横断歩道幅と点字ブロック幅が合ってい
ない。
（冨士見町２丁目交差点付近駐車場前）

H31～ 来年度以降補修を検討。

Ａ－２３
誘導ブロックに大量の砂がかぶっている。
（冨士見町２丁目交差点付近駐車場前）

H30～ 今年度歩道清掃予定。

Ａ－２４
個店の樹木が歩道にかぶっている。
（冨士見町２丁目交差点付近駐車場前）

H30～ 個店へ注意喚起を行う。

Ａ－２５
個店の樹木が歩道にかぶっている。
（木山歯科医院前）

H30～ 個店へ注意喚起を行う。

国道１８１号線
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別紙３
平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者　　鳥取県西部総合事務所県土整備局　

路線名 図面番号 問題点
実施期間
（予定）

整備状況または整備計画 現地写真

Ａ－２６
歩道点字ブロックから消防署点字ブロック
までつながっていない。
（米子消防署前）

H30～ 今年度点字ブロック設置を予定。

Ａ－２７
街路樹の根が隆起し、歩道がうねってい
る。
（マンションシャトル前）

H31～ 来年度以降の補修を検討。

Ａ－２８
歩道点字ブロックから信金敷地内の点字
ブロックがつながっていない。
（米子信用金庫前）

H30～ 今年度点字ブロック設置を予定。

Ａ－２９
停車位置が不明。点字ブロックでは分か
らない。
（糀町バス停留所）

H30～ 今年度点字ブロック設置を予定。

国道１８１号線
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別紙３
平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者　　鳥取県西部総合事務所県土整備局　

路線名 図面番号 問題点
実施期間
（予定）

整備状況または整備計画 現地写真

Ａ－３０
街路樹の根が隆起し、歩道がうねってい
る。
（糀町バス停留所付近）

H31～ 来年度以降補修を検討。

Ａ－３１
地下道が車いす通行可能であるならば、
入口のポールが障害物となる。
（糀町地下道入口）

H31～
入口のポールの撤去について対策方法
の検討を行う。

国道１８１号線
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別紙３

平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画
事業実施者　　米子市

点検箇所 図面番号 問題点
実施期間
（予定）

整備状況または整備計画 現地写真 備考

Ｂ－７
タクシー乗り場の音声案内装置の
音が小さい。
（タクシー乗り場）

未定 メーカーに問い合わせ調査中

Ｂ－８

ＵＤタクシーが停車して車いす用の
スロープを出すと、他のタクシーの
停車に支障が出る。
（タクシー乗降場）

未定 タクシー協会と協議予定

Ｂ－９
グレーチングの穴に杖の先端がは
まってしまう。
（米子駅前横断歩道入口）

H30年度中
細目のバリアフリー対応型に交換
予定

米子駅前広場
建設企画課
道路整備課
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別紙３

平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画
事業実施者　　米子市

点検箇所 図面番号 問題点
実施期間
（予定）

整備状況または整備計画 現地写真 備考

Ｂ－１０
グレーチングの穴に杖の先端がは
まってしまう。
（タクシー乗降場）

H30年度中
細目のバリアフリー対応型に交換
予定

Ｂ－１１
タクシー乗降場に段差があり、乗降
が困難である。
（タクシー乗降場）

未定
米子駅南北自由通路整備事業に併
せ整備を検討

Ｂ－１２

現在のスロープ位置ではＵＤタク
シーの乗降を行うにはスペースが
狭い。
（米子駅前派出所側スロープ）

未定
関係機関（タクシー協会、JR、警察
等）と協議中

米子駅前広場
建設企画課
道路整備課
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別紙３

平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者　　公安委員会・警察

路線名 図面番号 問題点
実施期間
（予定）

整備状況または整備計画 現地写真

Ａ－２
音響信号機の音が聞こえにくい。
（西部総合事務所前交差点）

H31.11.14 音量調整済み

Ａ－３
横断歩道にエスコートゾーンがない。
（西部総合事務所前交差点）

未定 警察本部と協議しながら必要性を検討

Ａ－１８
横断歩道のエスコートゾーンが剥がれて
いる。
（公会堂前交差点）

平成31年度 補修を実施予定

国道１８１号線
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別紙４

 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者　　国土交通省

実施期間
（予定）

事業内容
実施期間
（予定）

事業内容

歩道が剥がれて砂利道のよ
うになっており、誘導ブロック
が分かりにくい

平成30年
度以降

舗装の劣化又は損傷等によ
り段差が生じた箇所から順次
補修を実施。

平成31年
度以降

舗装の劣化又は損傷等によ
り段差が生じた箇所から順次
補修を実施。

誘導ブロックと歩道の色が同
じで分かりにくい

平成30年
度以降

歩道補修に併せ順次実施。
平成31年
度以降

歩道補修に併せ順次実施。

バス停の誘導ブロックが乗り
口のみに設置してあり、降り
口側にない

平成30年
度以降

バスの構造にもよるので、今
後、バス会社と相談しながら
整備方針を決定する。

平成31年
度以降

今後、バス会社と相談しなが
ら整備方針を決定する。

H28.10.31 国道9号
点字（警告）ブロックの配置が
分かりにくい

平成29年
度

平成29年度中施工 ―

事務局及び管理者で現地を
確認したが、不具合の箇所が
分からなかったため、今後再
度点検を行い、整備方針等を
決定する。

H27.11.30 国道9号

点検日時 路線名 問題点

前回の回答 今回の回答

現地写真
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別紙４

 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者　　鳥取県西部総合事務所県土整備局　

実施期間
（予定）

事業内容
実施期間
（予定）

事業内容

H26.10.22
一般県道
米子広瀬

線

誘導用ブロックの中に水溜り
が出来ている

H27～
点検箇所も含め日常の点検
等により発見された水溜りに
ついて順次補修を予定。

H27～
点検箇所も含め日常の点検
等により発見された水溜りに
ついて順次補修を予定。

歩道が剥がれて砂利道のよ
うになっており、誘導ブロック
が分かりにくい

H27～

点検時の指摘箇所や車輌出
入り箇所等の舗装の劣化が
著しい箇所から順次補修を実
施。

H27～

点検時の指摘箇所や車輌出
入り箇所等の舗装の劣化が
著しい箇所から順次補修を実
施。

誘導ブロックと歩道の色が同
じで分かりにくい

H27～
上記舗装補修とあわせて輝
度比調整等の対策を検討。

H27～
上記舗装補修とあわせて輝
度比調整等の対策を検討。

バス停の乗り降り口までの点
字ブロックが無い

H29～ 点字ブロックの設置を予定。 H29 点字ブロックの設置完了。

歩道に植栽があり、バスの乗
り降りの支障になっている

H29～
上記点字ブロックの設置とあ
わせて実施予定。

H29～ 支障となる植栽の剪定完了。

H27.11.30
一般県道
米子港線

H28.10.31
主要地方
道米子境

港線

点検日時 路線名 問題点

前回の回答 今回の回答

現地写真
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別紙４

 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者　　鳥取県西部総合事務所県土整備局　

実施期間
（予定）

事業内容
実施期間
（予定）

事業内容

点検日時 路線名 問題点

前回の回答 今回の回答

現地写真

点字（警告）ブロックの配置が
分かりにくい

H29～
点字ブロックの配置修繕を予
定。

H29～
点字ブロックの配置修繕を予
定。

点字（誘導）ブロックに亀裂が
ある

H29～
ガタツキや剥がれの危険があ
る個所から順次補修を実施
予定。

H29～
ガタツキや剥がれの危険があ
る個所から順次補修を実施
予定。

点字（誘導）ブロックが、ます
蓋で途切れている

H29～
蓋上への点字シートの設置を
実施予定。

H29～
蓋上への点字シートの設置
完了。

電線共同溝の蓋に段差があ
る

H29～ 補修を検討。 H29 補修完了。

歩道のスロープの勾配がきつ
い

H29～
歩道の勾配調整を実施予
定。

H29～
歩道の勾配調整を実施予
定。

H28.10.31
主要地方
道米子境

港線
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別紙４

 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者　　鳥取県西部総合事務所県土整備局　

実施期間
（予定）

事業内容
実施期間
（予定）

事業内容

点検日時 路線名 問題点

前回の回答 今回の回答

現地写真

歩道に破損個所がある H29～ 補修を検討。 H29～ 補修を検討。

歩道にガタツキがある H29～
ガタツキや剥がれの危険があ
る個所から順次補修を実施
予定。

H29～
ガタツキや剥がれの危険があ
る個所から順次補修を実施
予定。

歩道にひびが入っている H29～
ガタツキや剥がれの危険があ
る個所から順次補修を実施
予定。

H29～
ガタツキや剥がれの危険があ
る個所から順次補修を実施
予定。

歩道の舗装が剥がれている H29～
凹凸個所から順次補修を実
施予定。

H29～
凹凸個所から順次補修を実
施予定。

横断歩道中央部の道路が波
打っており、それに伴い誘導
ブロックも波打っている

H29
県道米子停車場線のバリアフ
リー工事と併せて横断歩道部
の舗装補修を実施。

H29
県道米子停車場線のバリアフ
リー工事と併せて横断歩道部
の舗装補修を実施。

H29.10.27
一般県道
米子広瀬

線

点字（誘導）ブロックがバス停
の乗り降り口まで貼られてい
ない(道笑町二丁目バス停）

H29～ 点字ブロックの設置予定。 H29 点字ブロックの設置完了。

H28.10.31
主要地方
道米子境

港線
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別紙４

 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者　　鳥取県西部総合事務所県土整備局　

実施期間
（予定）

事業内容
実施期間
（予定）

事業内容

点検日時 路線名 問題点

前回の回答 今回の回答

現地写真

コンクリート製溝ふたに穴が
ある
（県西部総合事務所前（米子
市営武道場側））

H29～ 補修を検討。 H29～ 補修を検討。

点字（誘導）ブロックが摩耗し
ている
（はりまや前・道笑町２丁目バ
ス停付近交差点）

H29～ 補修を検討。 H29 補修完了。

マンホール上に点字（誘導）ブ
ロックに貼られていない部分
がある
（橋尾スポーツ駐車場前・米
子郵便局駐車場入口前前）

H29～ 随時、補修をして行く予定。 H29～ 随時、補修をして行く予定。

点字（誘導）ブロックが１枚剥
がれている
(県西部総合事務所前（米子
市営武道場側）)

H29～ 随時、補修をして行く予定。 H29～ 随時、補修をして行く予定。

点字（誘導）ブロックが剥がれ
そうな感じになっている
(はりまや前)

H29～ 随時、補修をして行く予定。 H29～ 随時、補修をして行く予定。

H29.10.27
一般県道
米子広瀬

線
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別紙４

 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者　　鳥取県西部総合事務所県土整備局　

実施期間
（予定）

事業内容
実施期間
（予定）

事業内容

点検日時 路線名 問題点

前回の回答 今回の回答

現地写真

点字（誘導）ブロックが浮いて
がたついている
(稲田地所第５ビル前・秋山歯
科医院前・中四国郵政健康
管理センター米子分室前)

H29～ 随時、補修をして行く予定。 H29～ 補修完了。

点字（誘導）ブロックが波打っ
ている
(はりまや配送者出入口前・デ
ルパラ立体駐車場入口前）

H29～ 随時、補修をして行く予定。 H29 補修完了。

コンビニ店舗点字（誘導）ブ
ロックと歩道点字（誘導）ブ
ロックが接続されていない
（県西部総合事務所向かい側
ファミリーマート前）

H29～ 点字ブロックの設置予定。 H29～ 点字ブロックの設置予定。

H29.10.27
一般県道
米子広瀬

線
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別紙４

 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者　　鳥取県西部総合事務所県土整備局　

実施期間
（予定）

事業内容
実施期間
（予定）

事業内容

点検日時 路線名 問題点

前回の回答 今回の回答

現地写真

歩道内にある電線のハンド
ホール蓋に段差がある
(岡田商店米子駅前ＳＳ駐車
場前)

H29～ 補修を検討。 H29～ 補修を検討。

歩道より車道が高く傾斜が急
になっている
(新日本補聴器センター向か
い側交差点)

H29～ 補修を検討。 H29～ 補修を検討。

歩道上の点字（誘導）ブロック
上に泥や土砂が堆積している
（みつば工芸横月極駐車場
前）

H29～ 清掃予定。 H29～ 清掃予定。

H29.10.27
一般県道
米子広瀬

線
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別紙４

現地点検調査結果後の整備状況または整備計画
事業実施者　　米子市（道路整備課）

実施期間
（予定）

事業内容
実施期間
（予定）

事業内容

H28.10.31
市道久米
町末広通り
線

点字（誘導）ブロック上に水
道弁や消火栓の蓋がある
（全日空ホテル前道路向か
い）

Ｈ29

実施済み
※水道弁について点検を実
施した結果、点字の貼付け
がはがれており、平成２９年
度再度、点字の貼付けを行
う。

平成29年度 実施済み

マンホールの鍵穴が取れて
穴になっている
(ヘアサロンリッチ前)

Ｈ29
平成２９年度中に、補修実施
予定。（鍵穴を無収縮モルタ
ルにてふさぐ）

平成29年度 実施済み（下水道部）

歩道上にグレーチングが放
置してある
（理容ハローショ坂田前）

Ｈ29
路上障害物（不法占用）の
撤去について指導予定。

平成29年度 指導、実施済み

街渠桝用グレーチングのボ
ルト部分に窪みがある
（都田内科医院前）

Ｈ29
平成２９年度中に、補修実施
予定。（鍵穴をゴム樹脂系で
ふさぐ）

平成29年度
実施済み（亜鉛メッキで施
工）

H29.10.27
市道富士
見町東町
線

点検日時 路線名 問題点

前回の回答 今回の回答

現地写真
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別紙４

現地点検調査結果後の整備状況または整備計画
事業実施者　　米子市（道路整備課）

実施期間
（予定）

事業内容
実施期間
（予定）

事業内容

点検日時 路線名 問題点

前回の回答 今回の回答

現地写真

看板が歩道上に張り出して
ある
（カラオケアベニュー前、飲
食店柳の木前）

Ｈ29
路上障害物（不法占用）の
撤去、もしくは民地内に移動
するように指導予定。

平成29年度 指導、実施済み

民家から歩道上に植栽が張
り出している
（吉村鍼灸院駐車場横）

Ｈ29
路上障害物（植栽剪定）につ
いて指導予定。

平成29年度 指導、実施済み

H29.10.27
市道富士
見町東町
線
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別紙４

現地点検調査結果後の整備状況または整備計画
事業実施者　　米子市（道路整備課）

実施期間
（予定）

事業内容
実施期間
（予定）

事業内容

点検日時 路線名 問題点

前回の回答 今回の回答

現地写真

植木鉢が歩道上に出されて
いる
（ヘアサロンリッチ向かい側
民家前、天理教米城分教会
駐車場前民家前、野坂整骨
院前）

Ｈ29
路上障害物（不法占用）の
撤去、もしくは民地内に移動
するように指導予定。

平成29年度 指導、実施済み

ユニバーサルブロックが設
置されていない
（米子合同庁舎前交差点）

Ｈ29
平成２９年度中に、実施予定
（４箇所）

平成29年度 実施済み

H29.10.27
市道富士
見町東町
線
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別紙４

現地点検調査結果後の整備状況または整備計画
事業実施者　　米子市（道路整備課）

実施期間
（予定）

事業内容
実施期間
（予定）

事業内容

点検日時 路線名 問題点

前回の回答 今回の回答

現地写真

横断歩道に凹凸やガタツキ
がある
（国道１８１号線側から一つ
目の交差点横断歩道）

Ｈ29
平成２９年度中に、補修実施
予定。（舗装補修）

平成29年度 実施済み

歩道上の点字（誘導）ブロッ
ク上に泥や土砂が堆積して
いる
（吉村鍼灸院駐車場前）

Ｈ29
道路パトロールにて日常点
検を実施。必要に応じて清
掃を行う。

平成29年度
平成30年度

必要に応じて清掃を行う。

歩道上に自動車の一部がは
み出て駐車してある
（喫茶ハマ横駐車場）

Ｈ29
道路パトロールにて日常点
検を実施。必要に応じて指
導を行う。

平成29年度
平成30年度

必要に応じて指導を行う。

市道電電
通り土橋線

店舗の蔦が歩道内に張り出
している
（喫茶はま）

Ｈ29
日常的に剪定するように指
導を行う。

平成29年度 指導、実施済み

H29.10.27

市道富士
見町東町
線
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別紙４

現地点検調査結果後の整備状況または整備計画
事業実施者　　米子市（道路整備課）

実施期間
（予定）

事業内容
実施期間
（予定）

事業内容

点検日時 路線名 問題点

前回の回答 今回の回答

現地写真

H29.10.27
市道電電
通り土橋線

街路樹の根が舗装を持ち上
げ、段差が出来ている
（ライオンズマンション角盤
町向かい側月極駐車場前）

H30以降
補修方法等について検討
中。

平成30年度 補修実施済み
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別紙４

 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者　　公安委員会・警察

実施期間
（予定）

事業内容
実施期間
（予定）

事業内容

H28.10.31

横断歩道があったほうが良い個
所がある。
（久米町　出光ガソリンスタンド
横）

未定 交通状況を見ながら検討
現状では予

定なし

現在の交通状況から横断歩道の
必要性は低いと認められる。今
後の交通状況によっては設置を
検討。

音声案内の声が小さい。
（はりまや角交差点）

近日中 業者と現地立会し、検討予定 H29.11 音量調整済み

横断歩道があったほうが良い箇
所がある。
（中尾耳鼻科医院横、都田内科
医院横）

未定 今後の交通状況を見ながら検討
現状では予

定なし

現在の交通状況から横断歩道の
必要性は低いと認められる。今
後の交通状況によっては設置を
検討。

点検日時 問題点

前回の回答 今回の回答

現地写真

H29.10.27
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