
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

番
号

頁 回答

1 ―

機器の納期遅延を原因とした工事の遅れ
など、受注者の責によらないものについ
ては工期延長又は工事中止を協議のうえ
決定します。

2 ― 可能です。

3
設計書
P.13

停電回数は電気室内事前調査含め3回を
想定しております。停電回数は極力減ら
すことを検討いただきますが、工程を確
認したうえで協議いたします。

停電時間に関しましては、作業の内容を
確認し協議いたします。

4 E-03
引抜試験を実施し、必要強度が出ており
ましたらメカニカルアンカーでの施工で
良いです。

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 総2

工 事 名 本庁舎空調設備増設電気設備工事

質問内容

昨今の部品不足により、受変電設備等の
機器納期が見通せない状況です。
機器納期の遅延が発生した場合、工期延
期等の対応をして頂くことは可能でしょ
うか。

電気室外部部分（ドライエリア）に、機
器材料などの仮置きは可能でしょうか。

変圧器/配電盤の搬入とコンデンサ/リア
クトルの搬入が別日で見込まれています
が、庁内の全停電作業は2回行うことを
想定していると解釈してもよろしいで
しょうか。
また、庁内運営上で停電を行える最大限
度の時間等の指定はありますか。

変圧器・コンデンサ等の支持アンカーボ
ルトの種別指定がありませんが、停電中
の限られた時間での施工となる為、メカ
ニカルアンカーでの施工でもよろしいで
しょうか。



番
号

頁 回答

5 E-03

市役所正面玄関前駐車場の一画を想定し
ております。
また、現場事務所の電気につきまして
は、仮設引き込みにてご対応お願いしま
す。

6 ―

最小限の運搬機器で作業いただき、破損
防止のためアウトリガー部分に敷き鉄板
等でのご対応お願いします。
また、重量機器搬入に関しましては、原
則休館日での作業をお願いします。

質問内容

現場事務所の敷地内設置は可能とありま
すが、設置位置はどこを想定されていま
すか。また、現場事務所電気の借用（子
メーターを取付でお支払い）は可能で
しょうか。

電気室ドライエリア近傍の地上部分道路
（庁舎と美術館の道路）にクレーン車を
搬入したいと考えておりますがこの部分
の舗装がインターロッキングです。
作業可否、重量制限や特別な養生の指定
はありますか。
また、該当地の通行を規制した場合は美
術館のハートフル駐車場が利用できなく
なりますが、日時時間指定での通行規制
対応は可能でしょうか。


