
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工事場所　米子市葭津地内

番
号

質　問　内　容 頁 回　　答

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号　道75

工事名称　市道葭津21号線改良工事

1

道路用鉄筋コンクリート側溝3種300C 300×
500×2000の単価について。
鳥取県県土整備部土木工事実務設計単価表
（令和4年10月10日）P151には、物価資料を
単価として記載されています。依って、建設
物価P254・P259を検索したところ3種300Cに
係る記述が在りませんので教示願います。

頁0-0025

道路用鉄筋コンクリート側溝
3種300C 300×500×2000の単価について。

「Web建設物価」を参照してください。
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3

4

5

6



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工事場所　米子市葭津地内

番
号

質　問　内　容 頁 回　　答

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号　道75

工事名称　市道葭津21号線改良工事

1

ウィープホール　大型フリューム加工費　建
設物価10月P316とありますが、これは同頁価
格の摘要欄　2、特殊加工の場合は別途（東
京の例）⑥横孔（1箇所当たり）φ400以下
11,400円の単価を採用するのでしょうか。教
示願います。

頁0-0017 お見込みのとおりです。

2

ウィープホール　大型フリューム加工費につ
いて
これは現地加工でしょうか？それとも工場加
工でしょうか。教示願います。

頁0-0017 工場加工を見込んでおります。
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4

5

6



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工事場所　米子市葭津地内

番
号

質　問　内　容 頁 回　　答

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号　道75

工事名称　市道葭津21号線改良工事

1

大型フリュームですが、製品注文から納期ま
でに２～３カ月かかるようです。工期に影響
が出てくると思いますが、工期延長は可能で
しょうか。

頁0-
0005
頁0-
0016

現時点において、工期延長は見込んでおりま
せん。
しかし、不測の事態が発生した場合、協議を
行うこととします。
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6



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工事場所　米子市葭津地内

番
号

質　問　内　容 頁 回　　答

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号　道75

工事名称　市道葭津21号線改良工事

1

保護コンクリート壁・大型フリューム・水路嵩
上げ壁の施工終点の旗揚げ位置について

数量計算書に因ればこの3工種の施工終点は、同
一となっています。しかし、平面図に於いて
は、水路嵩上げ壁の施工終点のみ旗揚げ位置が
相違しています。平面図、数量計算書いずれが
正しいのか教示願います。

図面
第6枚内1号

数量計算書のとおりです。
3工種いずれもNO.9+3.8ｍが終点です。

2

視線誘導標について

鳥取県県土整備部【小構造物標準作業設計図
書】に因れば、「デリニエーターは木製を標準
とし、鳥取県グリーン商品の使用を原則とす
る。」とされていますが、本工事においてもこ
れが適用されますでしょうか。設計図書に記述
がないため不明です。教示願います。

工事費内訳書P11
施工単価表P75

本工事においては、木製を標準としておりませ
んので、一般的な鋼製で見込んでおります。

3

視線誘導標について

工事費内訳書には、土中建込用と記述されてい
ます。図面第6枚内3号では、コンクリート基礎
用の構造が記載されており、図面第6枚内6号に
於いてはコンクリート（N18）の記述がありま
す。いずれが正しいものか不明ですので教示願
います。

工事費内訳書P11
施工単価表P75
図面 第6枚内3号
図面 第6枚内6号

図面第6枚内3号「コンクリート基礎用の構造」
及び図面第6枚内6号「コンクリート（N18）」は
いずれも誤りです。
本工事は土中建込用を見込んでおります。
契約用の図面は差し替えます。

4

重圧管φ300終点側の削孔について

大型フリュームに接続される記述（数量計算書
No.8+19.1ｍ横断暗渠 作業土工計算書）となっ
ていますが、原設計に於いては大型フリューム
削孔費用が計上されてません。これは、受注後
に協議書を提出し、変更設計で計上されると考
え方で良いのでしょうか。そしてこの削孔は、
現場施工か否か教示願います。

科目内訳書3号P16
科目内訳書7号P20

施工位置等を協議のうえ現場施工とします。
設計変更にて対応します。

5

水替え工について

既存水路には水が流れており、現状では大型フ
リューム並びに取付水路の施工に支障が生じる
ため、水替え工の施工が必要と考えます。原設
計に於いてはこの件についての記述がないため
に、受注後に協議書を提出し、変更設計で計上
されると考え方での良否を教示願います。

無し

上流部の樋門操作により水量調整が可能と考え
ていますが、施工が困難な場合は協議を行うこ
ととします。


