
別紙

西保育園・ねむの木保育園統合建て替えスケジュール（予定）　

※工程は、現時点での予定です。今後、進捗状況等に変更がある場合は、状況に応じて、適宜報告します。
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基本・実施設計

地質調査

西保育園解体工事 新園舎建設工事

新園舎建設工事

補助金採択 補助金交付決定

引っ越し（旧西→旧東（仮園舎））

引っ越し（旧東（仮園舎）→新園舎） 西保育園として運営
R9.4新こども園開園

引っ越し（ねむの木→新園舎）

仮園舎（旧東）にて保育

仮園舎（旧東）にて保育

基本・実施設計

基本・実施設計の進捗状況に
合わせて、適切な時期に実施


