
年度 R元まで R2 R3 R4 R5

自
由
通
路
等
整
備
事
業
関
係

駅南広場
整備

自由通路等
整備

支社ビル
移転

新駅ビル

駅北広場整備

関連工事

米子駅周辺整備スケジュール

新支社ビル工事

駅南広場工事

凡例　 ＪＲ工事（補償対象外）：　　　　　 　自由通路関連工事（JRとの協定により実施）：　　　　 　  米子市工事（JRとの協定外）：

新駅工事

仮駅工事

事務所ビル撤去

自由通路詳細設計

ＪＲ設備撤去・支障移転

自由通路工事

米子駅前地下
駐車場平面化

駅舎等
詳細設計

先行整備詳細設計基本計画・関係機関協議

観光案内所
移設工事（仮設）

供
用

開
始

本設工事(自由通路北東側階段下)

仮設案内所 本設案内所

旧支社ビル部分撤去

３月 着工

駅の利用
現駅を利用 仮駅を利用 新駅を利用

自由通路・新駅舎の
供用開始にあわせて整備

仮駅撤去等

供
用

開
始

供
用

開
始

３月 竣工

9月 仮駅移転

（Ｒ6以降へ）
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