

資料2

伯耆の国よなご文化創造計画（後期基本計画）策定までのスケジュール

H24. 7. 26

伯耆の国よなご文化創造計画検討委員会（第1回）

- ・伯耆の国よなご文化創造計画（前期計画）の総括について

H24. 11 月 28

検討委員会（第2回）

- ・素案について
- ・今後のスケジュールについて

H24. 12 月末～H25. 1 月上旬

検討委員会（第3回）

- ・修正素案について
- ・パブリックコメントの実施について

H25. 1 月中旬～2 月中旬

パブリックコメント実施

H25. 2 月下旬

検討委員会（第4回）

- ・パブコメに対する方針について
- ・後期基本計画案の確定

H25. 3 月上旬

伯耆の国よなご文化創造計画検討委員会から米子市教育委員会に対して、
伯耆の国よなご文化創造計画（後期基本計画）の検討結果を報告