

文化創造計画（後期計画）スケジュール

区 分	後 期 （平成 25 年度から平成 31 年度まで）							備 考
	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	
(1) 文化活動・人材育成の推進	歴史・文化資産の活用（歴史的文化（よなごの宝）掘り起こし事業、地域の歴史・文化探訪、無形文化財の保存・伝承） 文化芸術活動への支援（よなごの宝 8 選実行委員会への支援、多様な文化活動への支援、米子市文化奨励賞贈呈事業） 文化芸術に親しむ機会の提供（芸術文化に親しむ機会の提供、学校公演事業、芸術活動支援事業、多様な文化芸術による地域の活性化への取組、児童文化センター運営事業、子ども会活動を通じた文化伝承者の育成ひとづくり・まちづくり推進事業、図書館の地域資料を活用した子ども講座の開催、史跡等を活用した学校教育の取組）							
(2) 文化施設の整備・活用	文化芸術施設の整備・活用（美術館整備事業、図書館整備事業、公会堂整備事業） 歴史関連施設の整備・活用（上淀廃寺跡保存整備事業、向山古墳群整備事業、山陰歴史館整備事業、埋蔵文化財保存活用事業、米子城跡整備事業）							
美術館整備事業	→ 整備工事							平成 25 年 8 月供用開始
図書館整備事業	→ 整備工事							平成 25 年 8 月供用開始
公会堂整備事業	→ 整備工事							平成 26 年 3 月供用開始 （予定）
上淀廃寺跡保存整備事業		← 実施設計		→ 水路、障がい者用駐車場整備				
向山古墳群整備事業				← 史跡追加指定	→ 用地取得	→ 実施設計	→ 園路整備等	
山陰歴史館整備事業			← 基本設計	→ 実施設計				
米子城跡整備事業	← 計画策定基礎資料 収集	→ 用地・路線測量 不動産鑑定	→ 測量、植生調査、 遺構調査	→ 史跡追加指定	← 用地取得	← 用地取得	← 整備工事	用地取得（H30～H32） 整備工事（H31～H35）
			→ 保存管理計画策定	→ 基本計画策定				
(3) 文化情報ネットワークの充実	文化関係情報の充実（文化芸術関連施設等の情報提供サイトの充実） 情報検索機能の充実（米子市ホームページの充実）							