

①湊山球場解体工事

- ・旧湊山球場の内野スタンド解体（整地）
- ・旧湊山球場のライトスタンド解体（整地）
- ・☆印の倉庫及び樹木伐採

②市道湊山公園線及び米子城山線交通量調査

- ・R2年度完成予定の史跡等活用専用駐車場整備後の周辺道路の交通量を調査。

③柵形石垣積み直し

- ・R3年度実施設計・R4年度工事

○その他エリアも含む事業

- ・民間所有地の公有地化
- ・危険木伐採
- ・園路整備実施設計
- ・サイン類整備基本設計
- ・裏中御門石垣カルテ作成

