

# 令和3年度 米子城整備に係る事業計画（三の丸エリア）

## 資料3

### ①湊山球場解体工事

- ・旧湊山球場の内野スタンド・ライトスタンド解体（整地）
- ・☆印の倉庫撤去及び樹木伐採
- ・三の丸遺構確認発掘調査

### ②市道湊山公園線及び米子城山線交通量調査

- ・史跡等活用専用駐車場整備後の周辺道路の交通量を調査。

### ③柵形石垣整備事業

- ・R3年度実施設計・R4年度工事

（変更：令和3年度は柵形石垣下部の追加調査、石垣カルテ設計、令和4年度実施設計）

### ○その他エリアも含む事業

- ・民間所有地の公有地化 ・危険木伐採 ・園路整備実施設計
- ・サイン類整備基本設計 ・裏中御門石垣カルテ作成
- ・『史跡米子城跡整備基本計画 別編』策定

