

みほちゅうがっこうくぎむきょういくがっこうれいわねんがつかいこうよてい
美保中学校区義務教育学校～令和10年4月開校予定～

開校準備だより



よなごしきょういくいんかいじむきょく
米子市教育委員会事務局

せいさくか
こども政策課

れいわねんがつ
令和6年3月

だいごう
第11号

☎0859-21-8376



事業の進捗状況について

用地買収について

- げんざい かくけんりしゃ かた こべつ めんだんちゆう
○現在、各権利者の方と個別に面談中

土地造成について

- がつ げんちちようさ ぞうせいせつけい じっしちゆう
○9月から現地調査、造成設計を実施中



通学路・通学方法の検討について

- ちいきない こうきょうこうつう さいへん つうがく
○地域内の公共交通の再編とともに、通学
のためのバスのあり方について交通政策
の担当課と協議中
○今後、開校準備委員会等とも十分に連携
し、開校に間に合うよう適切な時期に
結論を出す予定

基本設計について

- しないじきょうしゃ たいしやう こうぼがた
○市内事業者を対象とした「公募型プロポ
ーザル方式」による業者選定を実施
○現在、契約締結に向けて準備中

なかよし学級の検討について

- ぎむきょういくがっこう しきちない せっち かんが
○義務教育学校の敷地内に設置する考
え
○現在の状況や民間学童が対応していない
ことも考慮し、受け入れ人数等を検討中

開校準備委員会について

- こんねんど かいじっし おも あたら がっこう
○今年度、5回実施し、主に新しい学校の
基本構想について協議
○適宜修正をした事務局案に概ね同意を
いただいたところ

基本構想について

- かいこうじゅんびいんかい おおむ どうい
○開校準備委員会で概ね同意をいただいた
事務局案を、定例教育委員会において、
教育委員で最終協議を実施
○年度内に策定予定

ありがとうございました

こんねんど かいこうじゅんびいんかい がつ か しゅうりやう かいこうじゅんびいん みなさま
今年度の開校準備委員会は、2月9日をもって終了いたしました。開校準備委員の皆様、
吉田アドバイザー様、大変お世話になりました。

げんざい れいわ ねんど かいこうじゅんびいん せんもんぶいん じんせん おこな にんき
現在、令和6年度の開校準備委員、専門部員の人選を行っていただいています。任期は、
令和6年4月1日から令和7年3月31日までとなりますので、よろしくお願いいたします。

りめん もらん
裏面もご覧ください



だい 第4、5回開校準備委員会開催報告①

れいわ ねん がつ にち きん
令和6年1月26日(金)
2月 9日(金) かいさい 開催

れいわ ねんど かいこうじゅんびいいんかいおよ せんもんぶかい きょうぎないよう あん
令和6年度からの開校準備委員会及び専門部会の協議内容(案)

	れいわ ねんど 令和6年度	れいわ ねんど 令和7年度	れいわ ねんど 令和8年度	れいわ ねんど 令和9年度
かいこうじゅんびいいんかい 開校準備委員会	こうめい 校名 ブロック制 等	ブロック制 等		
せんもんぶかい ほうこく う きょうぎ 専門部会の報告を受けての協議				
がっこううんえいぶかい 学校運営部会	たいそうふく せいふく とう 体操服・制服 等	せいふく 制服 こうしょう こうき 校章・校旗 こうか とう 校歌 等	こうか こうき 校歌・校旗 へいこうじぎょう 閉校事業 かいこうじぎょう とう 開校事業 等	こうか こうき 校歌・校旗 へいこうじぎょう 閉校事業 かいこうじぎょう とう 開校事業 等
きょういくかんきょうぶかい 教育環境部会	とうこうはん (登校班) しせつ せつび とう 施設・設備 等	とうこうはん (登校班) つうがく 通学バス つうがくろ 通学路 しせつ せつび とう 施設・設備 等	とうこうはん (登校班) つうがく 通学バス つうがくろ 通学路 あんぜんたいさく とう 安全対策 等	とうこうはん (登校班) つうがく 通学バス つうがくろ 通学路 あんぜんたいさく とう 安全対策 等
PTA部会	しん 新PTA こうりゅうかつどう とう 交流活動 等	しん 新PTA こうりゅうかつどう とう 交流活動 等	しん げん 新・現PTA こうりゅうかつどう とう 交流活動 等	しん げん 新・現PTA こうりゅうかつどう とう 交流活動 等

きょうぎないよう きょうぎじき じぎょう しんちよくじょうきょう へんこう かのうせい
※協議内容・協議時期は、事業の進捗状況により変更になる可能性があります。

れいわ ねんど かいさい あん
令和6年度 開催スケジュール(案)

	かいこうじゅんびいいんかい 開校準備委員会	がっこううんえいぶかい 学校運営部会	きょういくかんきょうぶかい 教育環境部会	ぶかい PTA部会
4月	○	○	○	○
5月	○			
6月	○	かくぶかい けんとうじょうきょう おう せつてい 各部会の検討状況に応じて設定		
7月				
8月	○			
9月	○			
10月	○			
11月		きょうぎ しんこう かいすう ふ ばあい ※協議の進行によっては、回数が増える場合もあります。		
12月		れいわ ねんど かい みほちゅうがっこうくわい かいじょう ※令和6年度は、いずれの会も、美保中学校区内の会場で かいさいよてい しょうさい ごじつ し 開催予定です。詳細については、後日お知らせします。		
1月				
2月	○	○	○	○
3月				

だい かい かい かいこうじゅんびいいんかい
第4回、5回の開校準備委員会では、プール設置についてご意見をいただきました。現在、
じむきょく けんとう けん かん じごう しょうかい
事務局で検討をしているところです。この件に関しては、次号で紹介します。

かいこうじゅんびいいんかい ぎじろく よなごし ずいじ
なお、開校準備委員会の議事録は、米子市ホームページに随時アップして
いますので、ご覧ください。

よなごし
米子市ホームページ

