

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 農24

工事名称 彦名地区ふるさと農道整備工事

工事場所 米子市彦名町地内

番号	質問内容	頁	回答
1	大雪等で施工工程どおりの施工実施が難しくなった場合は工期の延長は可能でしょうか。		工程に影響を与えるような事象があった場合、協議事項とします。
2	準備工草刈り・伐木除根について、草刈り後の刈草の積込・運搬・荷卸・処分や現場内に見られる雑木の伐木・除根・積込・運搬・荷卸・処分に関しては、変更協議可能と考えてよろしいでしょうか。		雑木の伐開、除根、除草等については共通仮設费率適用範囲に含まれてるため、設計変更の対象としません。 なお、上記伐開、除根、除草等に伴い発生する建設廃棄物等の運搬・処分費については設計変更の対象とします。
3	現場排水工について、既設舗装側に側溝が見られますが、今回の数量の中に側溝はありません。追加施工となるのでしょうか。		側溝の追加施工は行いません。
4	1工区区間は、路床入換となっておりますが、地下水位が高いと思われるため、ウェルポイント等の水替えが必要とおもわれます。ご回答をお願い致します。		施工に支障を及ぼすような湧水が発生した場合は、協議事項とします。
5	下記の見積もり単価をご教示下さい。  T単-1号 山土	特別単価表 単価期A 1/1	2,520円/m <sup>3</sup> を見込んでいます。
6	下記の見積もり単価をご教示下さい。  T単-3号 ・道路用塗料 トラフィックペイント JIS K5665 加熱式 2種 白 (黄) ・道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.105-0.840mm	特別単価表 単価期A 1/1	以下のとおり見込んでいます。 ・道路用塗料 トラフィックペイント 640円/L ・道路用塗料 ガラスビーズ 150円/kg