議 事 録

件 名	第8回米子駅南北自由通路等整備事業協議会		
日時	平成29年1月12日(木) 15時~15時45分 場 所 米子市役所5階 議会第2会議室		
出席者	別紙 出席者名簿のとおり		

(協議、概要)

〇JR米子支社ビル等の整備について(JR米子支社から報告)

JR米子支社ビルの建設について

・ J R 支社ビルの建設場所は、鉄道発祥の地、賑わいのある駅の観点から、駅舎と自由通路と一体感のあるものにするため、現支社ビル西側のビル (メンテックビル) を取り壊した跡地とする。

新駅ビルについて

- ・事業主体は、JRのグループ会社。
- ・新駅ビルには、既存の営業店舗と同程度のものを入れたいと考えており、行政施設については、 引き続き協議を行いたい。

今後のスケジュールについて

- ・メンテックビルの跡地に支社を建設することとなり、メンテックビル解体等の工程が増えたため、現支社ビルの解体は、新支社ビル建設後の平成32年度半ばからとなり、自由通路等の事業完了は、平成34年度末の見込み。
- ・新駅ビルの建設については、今後の協議であり、確定はしていないが、平成33年度から平成35年度頃を想定している。

〇パブリックコメント等について(米子市から報告)

パブリックコメントについて

- ・8月8日から9月30日までの54日間行ったパブリックコメントについては、64人、308件の意見提出があった。
- (主な意見)

全体計画について 73件

(内訳:事業推進17件、事業見直し等13件、要望・提案等20件、その他23件) 自由通路、駅南広場等について 101件(内訳:大半が整備を前提とした要望・提案等) その他、デザインが決まっていないことに対する意見、市民への周知が不足していることに 対する意見、等あり。

・意見に対する市の考え方において、三者で協議するとしているものについては、資料4にまとめているが、細かい部分が出てくるので、調整会議で調整したうえで、協議会に上げたいと考えている。

市民説明会について

・10月9日に開催した市民説明会について、119人の来場があり、アンケート用紙にて、30人の方から91件の意見をいただいた。

地元説明会について

- ・8月23日に、目久美町自治会に対する説明会を開催し、その結果、9月5日に自治会からの要望書の提出があり、それを受け、10月7日に、再度目久美町自治会への説明会を実施した。
- ・10月7日の説明会でいただいた意見等に対する市の考え方を、再度自治会長へ報告した。

〇米子駅周辺の賑わい創出について(米子商工会議所から報告)

- ・昨年度、駅前通りの空きビル調査を実施したが、今年度は、ビルの築年数やビル所有者の調査 を行っている。
- ・今後、米子市中心市街地活性化協議会の事業として、ニーズの掘り起こしや、入居希望者とビル所有者とのマッチングなど、「まちなかディベロッパー事業」として取り組んでいく。

(主な質疑等)

- ・通路が105mと長いので、ただ歩くだけでなく、途中に観光や物産の紹介など面白味のある 通路にしていただきたい。米子に来た、鳥取に来たと感じられる空間になればと思う。(県:野川統轄監)
 - →詳細設計で検討したい。(市:亀山次長)
- ・地下駐車場が減台になるが、全体の駐車場確保は、今後の議論になるのか。(県:倉元局長) →市営の万能町、コンベンションの駐車場、または、民間駐車場の利用を想定している。市 は、駅から徒歩5分以内に、約2千台の駐車場を有しており、現時点で、新たに整備する考 えはない。(市:細川部長)
 - →需要があれば、需要と供給の中で考えていけばよいと思っている。(JR西日本:和田副本部長)
- ・駅ビルの機能(入居する店舗等)について、今の時点で、伺えるものはあるか。(県:野川統 轄監)
 - →細かくはまだ協議していないが、現駅ビルにある機能は設置するよう準備はしていきたい。(JR西日本:和田副本部長)
- ・資料2のスケジュールは、前倒しもありえるか。(県:野川統轄監)
 - →詳細設計をしなければ細かなことは言えないが、時間的な余裕はあまり見ていない。(J R西日本:和田副本部長)
- ・事業が見えてきたので、駅南開発について、少しずつスタートさせる必要があるのではないか。 情報を共有し、協議会等で話し合いができれば良いと思っている。(県:野川統轄監)
- ・国の外郭団体などの知見を活かしながら、開発計画の方向性を市民に示す努力も必要ではないか。(商工会議所:山根専務理事)

出席者名簿

	課名	役 職	氏	名
	副本部長		和田	昇司
	担当課長		国森	浩
	(事務局)			
JR 米子支社	山陰地域振興本部	課長代理	加村	新治
911 水 1 文化		係 長	宮崎	大輔
		主任	廣瀬	貴裕
	米子建築区	区長	高井	幸浩
	米子士木技術センター	所 長	野口	佳之
	統車		野川	聡
	米子県土	整備局長	倉元	秀樹
	(事務局)			
	道路建設課	課長	河田	英明
		街路係長	永田	茂雄
鳥取県	交通政策課	課長	寺口	嘉昭
	緑豊かな自然課	課長補佐	小林	一義
	住まいまちづくり課	課長補佐	山下	哲也
		係長	尾﨑	恵輝
	米子県土整備局	課長	前田	達美
	計画調査課	課長補佐	額	康俊
	副市長		角	博明
	建設部長		細川庸一郎	
	(事務局)			
J	地域政策課	課長補佐兼中心市街地活性化推進室長	若林	満弘
米 子 市	都市計画課	次長兼課長	亀山	祥和
		主査兼米子駅周辺整備推進室長	原	巧
		主幹	松本	清志
		主幹	本田	知邦

今回は、米子商工会議所様にご参加いただき、米子駅周辺の賑わい創出に関し、現在の取り組み等の報告を頂きました。

米子商工会議所	専務理事	山根 淳史
---------	------	-------