

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教57

工 事 名 淀江小学校空調設備設置機械設備工事

番号	質問内容	頁	回答
1	<p>全国的に同種工事が活発化しており、機器等の納品が工期や工程内に間に合うか確約が取れないのが実情です。 工期に完成出来るよう努力致しますが、冷媒施工業者も不足している情勢ですので、現状では6月頃まで工期がかかる可能性もあります。工期延長等対策のご検討は頂けますでしょうか。</p>		<p>工期内での工事完了が原則ですが、資材の不足を原因とした工事の遅れなどによる受注者の責によらない期間の延期等については、協議により必要があると認められる場合には、対応いたします。</p>