

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
鳥取県	米子市	皆生地区	皆生地区	実質化済み							
		弓浜・米子中央地区	住吉・加茂地区	今後、取り組みを検討							
			彦名地区								
			彦名干拓地区				①・②	③・④			
			夜見地区	今後、取り組みを検討							
			大篠津地区								
			和田地区								
			崎津地区								
			富益地区					①・②		③・④	
			米子南部地区	成実地区				①・②・③		④	
		尚徳地区					①・②・③		④		
		五千石地区					①・②・③		④		
		箕蚊屋地区	大高地区				①・②・③		④		
			県地区				①・②・③		④		
			巖地区				①・②・③		④		
			春日地区				①・②・③		④		
		淀江地区	淀江地区	今後、取り組みを検討							
			宇田川地区					①・②		③・④	
			大和地区				①・②		③・④		

- ①…アンケート実施
- ②…アンケート結果を地図化
- ③…地区の話し合い
- ④…公表