

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 都32
工 事 名 市道安倍三柳線改良工事その3

番号	質問内容	頁	回答
1	工期について、年度を繰り越しての工期延長は可能でしょうか。		本工事は繰越予算のため、年度を繰り越すことは出来ません。
2	鉄道管理者が施工する橋りょう上部工事と関連するので相互の連絡を密にすること。ありますが本体工事はいつごろから着手できるのでしょうか。	特記事項 1	盛土工については、1 2 月末の桁架設後の着手を予定しています。 地盤改良工については、橋梁上部工施工業者との調整により着手時期を決定します。
3	J R 近接工事安全対策の保安員を8 日見込まれておりますが、実態と合わない場合は変更対象として考えていただけるものでしょうか。	特記事項 3	鉄道管理者との協議により現場条件が変更となった場合は協議により設計変更の対象とします。
4	ジオグリッド盛土補強用の材料規格と単価	P3	建設物価9月号 P 382を参照ください。
5	コンクリートパネルAP-900ARの単価	P73	AP900AR：10, 300円/個を見込んでいます。
6	コンクリートパネルAP-900VHの単価	P73	AP-900VH：5, 150円/個を見込んでいます。
7	コンクリートパネルAP-900WHの単価	P73	AP-900WH：5, 150円/個を見込んでいます。
8	鋼製枠セット材料規格と単価	P73	1, 700円/組を見込んでいます。
9	内壁安定ジオテキスタイル材料規格と単価	P73	AB-GB11-5M-SET-S 1, 030円/組を見込んでいます。
10	吸出し防止材材料規格と単価	P73	SP-70E*BS 1*50 206円/㎡を見込んでいます。
11	縦目地シート材料規格と単価	P73	AP-SHEET 268円/枚を見込んでいます。

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 都32
工 事 名 市道安倍三柳線改良工事その3

番号	質問内容	頁	回答
12	パネル付属部材セット900-P単価	P73	1,205円/組を見込んでいます。
13	連結プレート材料規格と単価	P73	AB-PLATE 206円/枚を見込んでいます。
14	ボルト材料規格と単価	P73	AB-BOLT 57円/個を見込んでいます。
15	端部調整金具AB-900Z- 200*150*64° の単価（1本）	P74	端部調整金具（1本）については、 20,600円/本を見込んでいます。
16	端部調整金具AB-1350Z- 200*150*64° の単価（3本）	P74	端部調整金具（3本）については、 16,480円/本を見込んでいます。
17	アダムウォールアングルピンの単価	P74	495円/setを見込んでいます。
18	水平排水材784m、天端排水材484mが図面には記載有りますが積算で見込まれていないと思われますが必要でないのでしょうか。見込まれておられるのであればこの部分と材料材質、規格単価を教えてくださいませんか。	P 図面第9号	水平排水材は単第0-0039において、盛土用フィルター340円/mを見込んでいます。 天端排水材は単第0-0040において、540円/㎡を見込んでいます。
19	基礎地盤-床掘り完了後に所定の支持力を満足するのを確認するとありますが、試験費（技術管理費）は見えていただけないものですか。ちなみに所定の支持力の数値を教えてください。	P 図面第9号－特記事項	今回の施工においては、地盤改良を施工するため支持力の確認は不要です。
20	盛土用フィルター材料規格と単価	P77	340円/mを見込んでいます。
21	ブルドーザー15 t 級の日単価と単価内訳	P89	19,700円/日を見込んでいます。

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 都32
工 事 名 市道安倍三柳線改良工事その3

番号	質問内容	頁	回答
22	タイヤローラー8～20 t の日単価と単価内訳	P89	11,400円/日を見込んでいます。
23	ブルドーザー3 t 級の日単価と単価内訳	P90	5,680円/日を見込んでいます。
24	振動ローラー3～4 t の日単価と単価内訳	P90	11,400円/日を見込んでいます。
25	ブルドーザー3 t 級の日単価と単価内訳	P93	5,680円/日を見込んでいます。
26	振動ローラー3～4 t の日単価と単価内訳	P93	11,400円/日を見込んでいます。
27	鋼製グレーチングのの単価	P110	建設物価9月号 P 271を参照ください。
28	投下物防止柵の単価	P130	26,550円/mを見込んでいます。
29	積荷転落防止柵	P132	189,700円/mを見込んでいます。
30	プレキャスト防護柵基礎	P133	60,900円/本を見込んでいます。
31	プレキャスト防護柵基礎	P136	95,000円/本を見込んでいます。
32	工事管理者、列車見張員の単価	P23	工事管理者：32,200円/人 列車見張員：14,800円/人を見込んでいます。