

## 次期総合計画策定に向けた取組状況と今後のスケジュール

## 1 これまでの取組状況

- 5月27日 第1回米子市総合計画策定本部会議  
内容：総合計画策定基本方針を決定
- 6月24日 まちづくりに関する提案・意見募集の実施  
期間：8月31日まで
- 6月25日 総務政策委員会  
内容：総合計画の策定基本方針等について報告
- 7月 8日 第1回米子市総合計画審議会  
内容：諮問、総合計画策定基本方針等について報告
- 7月29日 第2回米子市総合計画策定本部会議  
内容：各分野における課題と施策の方向性について協議
- 8月 5日 第3回米子市総合計画策定本部会議  
内容：各分野における課題と施策の方向性について協議
- 8月 9日 第2回米子市総合計画審議会※地方創生有識者会議と合同開催  
内容：各分野における課題と施策の方向性について審議
- 8月20日 第4回米子市総合計画策定本部会議  
内容：各分野における課題と施策の方向性について協議、人口ビジョンについて協議
- 8月21日 米子市淀江地域審議会①  
内容：諮問、総合計画の策定基本方針について報告
- 8月26日 第3回米子市総合計画審議会※地方創生有識者会議と合同開催  
内容：人口ビジョンについて審議、各分野における課題と施策の方向性について審議
- 9月30日 米子市議会全員協議会  
内容：次期総合計画の策定に向けた検討状況について報告
- 10月 4日 第5回米子市総合計画策定本部会議  
内容：基本計画（市の将来像、まちづくりの基本目標、まちづくりの基本方向、人口ビジョン）及び基本計画について協議
- 10月15日 第4回米子市総合計画審議会※地方創生有識者会議と合同開催  
内容：基本構想（市の将来像、まちづくりの基本目標、まちづくりの基本方向、人口ビジョン）及び基本計画について審議
- 10月16日 米子市議会総務政策委員会  
内容：次期総合計画の検討資料について

- 10月25日 第6回米子市総合計画策定本部会議  
内容：次期総合計画の素案について協議
- 10月30日 第5回米子市総合計画審議会  
内容：基本構想及び基本計画について審議
- 市長による市民説明会の開催  
期間：10月下旬から11月下旬まで 全9ヶ所で開催
- 11月11日～次期総合計画の素案についてのパブリックコメントを実施  
(1ヶ月間)
- 11月13～ 米子市議会※各常任委員会で報告  
15日 内容：次期総合計画の基本構想及び基本計画について
- 11月20日 米子市淀江地域審議会②  
内容：次期総合計画の素案について審議
- 12月13日 米子市議会総務政策委員会  
内容：次期総合計画策定に係る市民意見等の聴取状況について
- 12月24日 第7回米子市総合計画策定本部会議  
内容：次期総合計画の素案について協議
- 1月 9日 第6回米子市総合計画審議会  
内容：次期総合計画の素案について審議
- 1月14日 米子市淀江地域審議会③  
内容：次期総合計画の素案について審議
- 1月20～ 米子市議会※各常任委員会で報告  
22日 内容：次期総合計画の素案について審議
- 1月24日 第8回米子市総合計画策定本部会議  
内容：総合計画最終案

## 2 今後のスケジュール（予定）

- 1月29日 米子市淀江地域審議会④  
内容：総合計画最終案
- 1月30日 第7回米子市総合計画審議会（米子市地方創生有識者会議）  
内容：総合計画最終案
- 2月 7日 米子市総合計画審議会及び米子市淀江地域審議会からの答申
- 2月20日 米子市議会全員協議会  
内容：次期総合計画の最終案について報告
- 2月27日 基本構想の議案上程