

第4次米子市一般廃棄物処理基本計画策定スケジュール（予定）

年度	月	内容
R1	9	ごみの減量・リサイクルなどに関するアンケート調査実施
	10	
	11	家庭系ごみ質分析実施
	12	家庭系ごみ質分析実施
	1	
	2	第4回審議会 （委嘱、第3次計画進捗状況報告、第4次計画諮問）
	3	
R2	4	第1回審議会 （アンケート、組成調査報告、課題整理）
	5	
	6	第2回審議会 （事務局原案審議）
	7	
	8	第3回審議会 （事務局修正案審議）
	9	米子市議会民生教育委員会に計画案を報告
	10	
	11	パブリックコメント実施
	12	第4回審議会 （答申案審議） 第4次計画答申
	1	第4次計画策定・公表
	2	
	3	
	R3	4
5		
6		
7		

第3次計画期間

第4次計画期間