

# 米子市環境審議会・環境基本計画策定スケジュール(R元年度～R2年度)

資料3

…実施済

…今後実施予定

年度/月	令和元年度						令和2年度												令和3年度			
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～	
委員・各種団体推薦依頼																						
委員公募・選考																						
元年度 第1回審議会								2/7														
2年度	第1回審議会(書類審議)								4/23													
	第2回審議会									5/28												
	第3回審議会(書類審議)																					
	第4回審議会																					
	第5回審議会(書類審議)																					
	第6回審議会																					
審議会答申																						
市民意識調査																						
各課調査																						
パブリックコメント																						
広報よなご																						
計画施行																						

## 審議会各回の内容(案)

●…書類審議

元年度	第1回審議会	2月7日	○委員委嘱 ○会長、副会長選出 ○進捗状況報告 ○次期計画策定スケジュール
2年度	第1回審議会	4月	● ○第1次環境基本計画の総括 ○市民アンケート結果報告 ○第2次計画の基本目標及び施策の柱
	第2回審議会	5月28日	○第1回意見集約 ○素案審議
	第3回審議会	7月	● ○原案審議(1回目)
	第4回審議会	8月	○原案審議(2回目) ○パブリックコメントの実施について
	第5回審議会	10月	● ○パブリックコメントの結果について ○原案審議(3回目)
	第6回審議会	12月	○原案審議(4回目)
	審議会答申	1月	○答申(会長から市長へ)