

米子市環境審議会・環境基本計画策定スケジュール(R元年度～R2年度)(R2. 8. 21)

資料4

…実施済
…今後実施予定

年度/月	令和元年度								令和2年度								令和3年度					
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～	
委員・各種団体推薦依頼																						
委員公募・選考																						
元年度																						
第1回審議会																						
第1回審議会(書類審議)																						
第2回審議会																						
第2回審議会(書類審議)																						
第3回審議会																						
第3回審議会(書類審議)																						
第4回審議会																						
第4回審議会(書類審議)																						
第5回審議会																						
第5回審議会(書類審議)																						
第6回審議会																						
第6回審議会(書類審議)																						
審議会答申																						
市民意識調査																						
各課調査																						
パブリックコメント																						
広報よなご																						
計画施行																						

●…書類審議

審議会各回の内容(案)

元年度	2月7日	第1回審議会	● 委員委嘱 ○ 会長、副会長選出 ○ 進捗状況報告 ○ 次期計画策定スケジュール
	4月	第1回審議会	● ○ 第1次環境基本計画の総括 ○ 市民アンケート結果報告 ○ 第2次計画の基本目標及び施策の柱
	5月28日	第2回審議会	○ 第1回意見集約 ○ 素案審議
	7月13日	第3回審議会	● ○ 原案審議(1回目)
	8月21日	第4回審議会	○ 第3回意見集約 ○ 原案審議(2回目) ○ パブリックコメントの実施について
2年度	11月	第5回審議会	● ○ パブリックコメントの結果について ○ 原案審議(3回目)
	12月	第6回審議会	○ 第5回意見集約 ○ 原案審議(4回目)
	1月	審議会答申	○ 答申(会長から市長へ)

