

## 公立保育所の統合建替えの進捗について

子ども・子育て支援事業計画に記載した公立保育所の統合建替え構想について、令和2年度の進捗状況は以下のとおり。

### 1 淀江保育園・宇田川保育園統合園

令和2年度は建築設計、造成工事を実施。令和3年3月に建築工事に着手、令和4年4月開所の予定。

園舎は鉄骨造平屋建約1,430㎡。子育て支援センター併設。0-5歳児室があり、0・1歳児室は床暖房設置。異年齢の親交が深まるよう園舎中央に絵本コーナーと広く使える交流ホールを設ける。特別な支援が必要な児童が落ち着いて過ごせるよう配慮し、クールダウンスペースも確保する。調理室は衛生エリアを厳密に分け、食物アレルギー専用調理のエリアを設ける。玄関及び園庭側は長めに庇を設け、雨に濡れにくいよう配慮し、園庭には遊具のほか、菜園や小山も設ける予定。

### 2 春日保育園・巖保育園統合園

令和3年2月に巖保育園新園舎建築工事着工。新園舎は令和3年11月に完成し、令和4年4月の統合を予定。

建物は鉄骨造二階建約1,260㎡。新たに県道からの進入路を設け、車両の出入りの利便性を向上する。1階には0-2歳児室及び子育て支援センター、2階には3-5歳児室及び遊戯室を設ける。また、隣接地を購入し、広い園庭を整備する計画となっている。

令和4年4月の統合を控え、保育士同士が保育や行事、持ち物など、一緒に生活する上での打ち合わせや、保育活動の相互見学を行っている。令和3年度は園児同士及び園児と保育士の交流機会を増やし、円滑な統合となるよう進めていく。

### 3 東保育園

老朽化により校舎を新築する啓成小学校の敷地に、米子市で初めての保小連携施設として、移転・新築する。

令和元年度に啓成小学校と併せて東保育園の基本設計を実施。小学校の新築、引越、取り壊しを終えてから東保育園の建設を行う。令和4年度実施設計、令和5年度建築工事に着手、令和6年4月開所の予定。

園舎は鉄骨造二階建で、子育て支援センターを併設。1階には0-2歳児室及び子育て支援センター、2階には3-5歳児室及び遊戯室を設ける。淀江保育園・宇田川保育園統合園と同様、利便性や衛生面の確保に加え、特別な支援が必要な児童が落ち着いて過ごせるよう配慮した園舎を整備する。