

【別添】リスク分担表（見直し案）

項目	No.	リスクの種類	リスクの内容	負担者		備考
				委託者	受託者	
共通	1	契約締結リスク	委託者の責により契約を結べない。又は契約手続きに時間を要する場合	○		
	2		受託者の責により契約を結べない。又は契約手続きに時間を要する場合		○	
	3		本委託契約に関する議決が得られない場合	○		
	4	税制度の変更リスク	受託者に影響を及ぼす税制度の変更（法人税等）		○	ご提案の内容とします。
	5		広く全般に影響を及ぼす税制度の変更（消費税等）	○		ご提案の内容とします。
	6	法令等の変更リスク	本委託に直接関係する法令等の変更	○		
	7		本委託のみではなく、広く一般的に適用される法令等の変更		○	
	8	第三者賠償リスク	受託者の行う業務に起因する事故、受託者の業務の不備に起因する事故などにより第三者に与えた損害		○	
	9		受託者の委託範囲において、業務実施段階における浸水・騒音・振動・悪臭等による場合		○	
	10		上記以外のもの	○		
	11	住民問題リスク	本委託業務を行政サービスとして実施することに関する住民反対運動、訴訟	○		
	12		受託者の業務実施に伴い生じる住民反対運動、訴訟		○	
	13	環境保全リスク	受託者が行う業務に起因する環境問題（周辺水域の悪化、騒音、振動、異臭等）		○	
	14		上記以外のもの	○		
	15	事故・災害リスク	受託者の責めによる労災事故（再受託者及び関係者による事故含む）、設備の破損・損傷、場内の不法投棄等		○	ご提案の内容とします。
	16		上記以外のもの	○		ご提案の内容とします。
	17	委託業務中止・延期に関するリスク	委託者の指示、議会の不承認によるもの	○		
	18		委託者の責務不履行によるもの	○		
	19		受託者の業務放棄、破綻によるもの		○	
	20		委託者の責めによる事業継続困難時の公社職員の雇用	○		事業開始後は委託者は関与しないため採用しません。
	21		受託者の責めによる事業継続困難時の公社職員の雇用		○	ご提案の内容とします。
	22	物価・金利変動リスク	委託期間のインフレ・デフレ	○		
23	不可抗力リスク	天災、暴動等による委託業務の変更・中止・延期及び施設の損傷	○		施設損傷リスクに追加します。	
維持管理	24	公社職員雇用承継リスク	転籍後の雇用形態及び待遇等の管理		○	ご提案の内容とします。
	25		雇用条件のモニタリング	○		ご提案の内容とします。
	26	計画変更リスク	委託業務内容・用途の変更に関するもの	○		
	27	下水の水量変動リスク	水量変動に伴う変動費の増減	○		
	28	下水の水質、汚泥含水率変動リスク	流入水による場合又はやむを得ない場合による経費の増加	○		
	29		上記以外の経費の増加		○	
	30	性能未達成リスク	契約条件下での要求水準の未達成		○	ご提案の内容とします。
	31		不可抗力等による要求水準の未達成	○		ご提案の内容とします。
	32	修繕等の遅延リスク	委託者発注の「修繕工事、改築工事、第三者委託等」の遅延による委託対象施設の機能の不足	○		ご提案の内容とします。
	33		受託者発注の「修繕工事、第三者委託等」の遅延による委託対象施設の機能の不足		○	ご提案の内容とします。
	34	情報・条件のリスク	委託者からの開示された情報・条件の瑕疵不整合	○	○	公募資料作成時から委託開始までは期間が経過しているため、情報や条件が実態と異なる点は生じるものと考えています。このため、不整合があった場合にはその内容を確認のうえ双方協議により定めるものとします。
	35	突発修繕費の増大リスク	性能未達など、受託者の責による補修費の増大		○	ご提案の内容とします。
	36		上記以外によるもの	○		
	37	施設損傷リスク	施設の劣化に対して、受託者が適切な維持管理を実施しなかったことに起因する施設の損傷		○	
	38		受託者の責により施設が損傷した場合		○	
	39		不可抗力等による施設の損傷	○		ご提案の内容を踏まえ追加します。
	40		上記以外のもの	○	○	双方協議により定めるものとします。

※着色箇所：ご提案等を踏まえ、変更した箇所を表します。