

包括委託導入スケジュール (令和4年2月時点)

主要実施事項	令和3年度 (2021)									令和4年度 (2022)									令和5年度 (2023)	
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1
<p>公民連携 プラットフォーム</p>	第1回 P F 開催			第2回 P F 開催					第3回 P F 開催	現場説明会実施期間	<p>プラットフォーム開催内容</p> <p>【第1回】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業概要説明・先行事例紹介 ・PPP/PFI概要説明・意見交換会 <p>【第2回】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対話による意見交換 ・意向調査の配布 <p>【第3回】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域連携方針（案）の説明 ・プラットフォーム成果の報告 									
<p>事業者選考等 委員会</p>			第1回委員会			第2回委員会			第3回委員会			第4回委員会	市長報告	委員会解散	包括委託					
<p>公民連携対話窓口 「いっしょにやらいや」</p>										提案募集	公募資料公表	提案審査	審査	審査結果通知・公表					詳細協議、基本契約の締結	引継期間
										公社職員の転籍 見込人数確定					公社職員の転籍 意思最終確認					