

# 米子市版コミュニティ・スクール設置スケジュール

米子市コミュニティ・スクール基本方針

「地域に学び 地域とともに進める 笑顔と感謝でつながる学校づくり」

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進

<b>①事前準備期</b> ・市内モデル校の実施状況把握 ・国、県の動向把握 ・地域の実態、ニーズ等の把握 ・各種研修への参加、人材育成 ・地域関係者・PTA役員との情報共有 (市内の動向等) など	<b>①準備期</b> ・市内モデル校の視察 ・準備会委員の選定 ・職員への周知、研修、人材育成 ・地域関係者、PTA役員と情報共有・協議 など	<b>②検討期</b> <u>【準備会の設置】</u> ・地域学校協働活動推進員の選定 ・学校運営協議会委員の選定 ・学校運営協議会設置要項(案)作成 ・地域学校協働活動の年間計画(案)作成 ・職員研修、PTAへ啓発 など	<b>③導入期</b> <u>【学校運営協議会設置】</u> ・めざす子ども像の共有 ・教育課程を含む、各種計画の確定 ・学校運営協議会設置要項の確定 ・職員研修、PTAへの啓発 ・地域、PTAへの広報 など	<b>④実施期</b> <u>【学校運営協議会設置】(年度当初)</u> ・各計画の検討及び実行 ・職員研修、PTAへの啓発 ・地域、PTAへの広報 ・取組状況の把握、課題整理 など
---	---	--	---	---

コミュニティ・スクール スタート

	CS導入時期	校区名	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
			4月~12月	1月~3月	4月~12月	1月~3月	4月~12月	1月~3月	4月~12月	1月~3月	4月~12月	1月~3月	4月~12月	1月~3月
第1期	令和3年度 1月	尚徳中学校区	①準備期	②検討期 【準備会】	③導入期	④実施期	コミュニティ・スクール スタート							
		淀江中学校区												
第2期	令和4年度 1月	東山中学校区	①事前準備期	①準備期	②検討期 【準備会】	③導入期	④実施期	コミュニティ・スクール スタート						
		弓ヶ浜中学校区												
第3期	令和5年度 1月	C中学校区	①事前準備期	①準備期	②検討期 【準備会】	③導入期	④実施期	コミュニティ・スクール スタート						
		D中学校区												
		E中学校区												
第4期	令和6年度 4月	F中学校区	①事前準備期	①準備期	②検討期 【準備会】	③導入期	④実施期	コミュニティ・スクール スタート						
		G中学校区												
		H中学校区												
		I中学校区												

第3期、第4期についてはイメージです。