

公立保育所の統合・建て替えの状況について

第2期米子市子ども・子育て支援事業計画に定める個別構想に基づく公立保育所の統合・建て替えについて、現在の状況を報告します。

なお、工程は、現時点での予定であり、今後、進捗状況等に変更がある場合は、状況に応じて、適宜報告します。

1 東保育園

現在、建設予定地にて文化財発掘調査を実施しています。

今年度から来年度にかけて、新園舎建設工事を実施します(10月着手予定)。

2 西保育園・ねむの木保育園

今年度から来年度にかけて、新園舎の基本・実施設計業務を実施します(今月着手予定)。

3 南保育園及び崎津保育園・小鳩保育園

南保育園に係る統合建て替えについては、これまで、社会福祉法人米子福祉会(統合建て替えの相手方である成実保育園の運営法人)と統合に向けて協議を進めてまいりましたが、先般、同会から、経営的な判断により本統合を取りやめる旨の申し出がありました。

あわせて、美保地区の公立保育所(崎津保育園及び小鳩保育園)に係る統合建て替え(統合建て替えの相手方:米子福祉会立和田保育園)についても、同会から、統合への参加を見合わせる旨の申し出がありました。

本件を受けて、現在、改めて、当該公立保育所3園(南保育園及び崎津保育園・小鳩保育園)に係る方向性を検討しているところです。