

東保育園の建て替えに係る今後の予定及び新認定こども園の名称(案)について

1 概要

第2期米子市子ども・子育て支援事業計画に基づく公立保育所の統合・建て替えに関し、東保育園の建て替えに係る「新園舎竣工後から新認定こども園開園までの予定」及び「新認定こども園の名称(案)」について、報告するもの。

2 今後の予定

令和6年 10月	新園舎竣工
11月～12月	備品等の搬入、引越し
令和7年 1月～3月	東保育園として運営（新園舎） ※「子育てひろば支援センター」も東保育園の移転にあわせて、ふれあいの里から移転する予定。
令和7年4月	認定こども園として運営開始

※竣工時期等、工事の進捗状況により変更となる場合がある。

令和6年			令和7年			
～10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～
新園舎 建設工事	備品等の搬入、引越し		東保育園として運営（新園舎）			新認定こども園開園

3 新認定こども園の名称(案)

(1) 名称(案)

「米子市東こども園」

(2) 名称(案)検討の経緯

令和5年12月から令和6年2月にかけて、東保育園の保護者（直接アンケート）及び啓成地区の住民（啓成公民館へのアンケート用紙の設置）から名称のアイデアを募集した。

様々な提案がある中、多くの方から「東こども園」のご提案をいただいた。

「東こども園」という名称が覚えやすく分かりやすいものであり、また、慣れ親しんだ現保育園名の「東」を引き継いだものであることに鑑み、新認定こども園の名称(案)を「米子市東こども園」とするもの。