



令和6年度工事計画

- ① 高速バスレーン
- ② EV改修
- ③ 駅舎側歩道(A, B, 身障者, 降車シェルター含む)
- ④ タクシー側歩道(タクシーシェルター含む)
- ⑤ 車道舗装



	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
①高速バスレーン延伸													
②EV改修													
③駅舎側歩道													
④タクシー側歩道													
⑤車道舗装													

- 発注～契約
- 工事期間
- 現場着手

①高速バスレーン延伸工事
受注者：(株)大協組
工 期：令和6年10月下旬(予定)

②エレベータ改修工事
受注者：三菱電機ソリューションズ(株)
工 期：令和6年12月下旬(予定)
※エレベータ稼働停止期間：9月9日～12月20日

③④タクシーロータリー周辺工事
受注者：(有)柳田建設
工 期：令和7年2月28日まで
※工事に伴い、タクシーロータリーの規制を行う

⑤タクシーロータリー舗装工事
発注に向けて調整中

【タクシーロータリーの規制】
期間：令和6年9月9日から令和6年12月20日まで
内容：一般車及びタクシーの乗入を禁止
→駅南広場を利用してもらう
地下駐車場及び身障者乗降場の利用者は使用可能