

駅前通りのウォークابل推進について

駅前通りのウォークابل推進について、鳥取県・米子市で意見交換を行ってきましたので報告します。

1 意見交換会

- 第1回 令和5年11月19日（木）初回の意見交換
- 第2回 令和6年2月20日（火）市実施の実証実験の結果の報告
- 第3回 令和6年3月22日（金）課題の抽出
- 第4回 令和6年5月30日（木）R5 実証実験概要、R6 実証実験

2 課題の整理

意見交換会で大きく分けて以下の3つの課題が抽出されました。

- (1) 目指す将来像（コンセプト）の共有
 - ・米子市が目指す「公共交通と歩行者中心」の空間づくり
 - ・賑わいの姿（飲み屋街？子ども・若者？）
- (2) 地元等を含めた官民一体の推進体制
 - ・官民連携の推進体制の構築
 - ・将来像の合意形成（市民、事業者などからの意見聴取）
- (3) 交通機能、防災機能の確保
 - ・交通機能の確保（交通渋滞による影響の回避）
 - ・防災機能の確保（緊急輸送道路、原子力災害時の迅速かつ円滑な避難路）

3 今後の進め方（案）

- ・令和5年度で抽出した課題については、令和6年度当初にまとめ、その対応策を必要に応じてワーキング等で検討し、基本的な方向性（案）を作成する。
- ・基本的な方向性（案）は、米子駅周辺活性化連携会議で説明の上、合意形成を図る。
- ・駅前の将来イメージを見据えた実証実験を段階的に複数回繰り返し、課題の検証や意見聴取を重ねながら、令和7年度末を目途に駅前通りのウォークابل基本計画を策定する。
- ・令和8年度以降から駅前通りの設計、整備を進める。

4 スケジュール案

別紙のとおり

駅前通りスケジュール（素案）

令和5年度	令和6年度												令和7年度			令和8年度以降		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
意見交換会																		
課題整理																		
社会実験内容検																		
社会実験実施																		
基本的な方向性検討																		
基本的な方向性（素案）																		
社会実験実施																		
駅前通り周辺ウォークアブル基本計画策定																		
パブリックコメント																		
基本設計																		
詳細設計																		
駅前通り再整備																		