

第 5 次米子市一般廃棄物処理基本計画策定スケジュールについて

本市では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 6 条第 1 項の規定に基づき、平成 1 8 年 3 月に第 1 次米子市一般廃棄物処理基本計画を策定しました。その後概ね 5 年ごとの改定を経て、現在は第 4 次米子市一般廃棄物処理基本計画に沿って廃棄物処理を進めています。また、食品ロスの削減の推進に関する法律第 1 3 条第 1 項に規定する「食品ロス削減推進計画」を第 4 次米子市一般廃棄物処理基本計画と合わせて策定しています。

ついては、第 4 次米子市一般廃棄物処理基本計画の計画期間が令和 3 年度から令和 7 年度までであるため、次期計画の策定を次のとおり予定しています。

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 6 条第 1 項

「市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画（以下「一般廃棄物処理計画」という。）を定めなければならない。」

○食品ロスの削減の推進に関する法律第 13 条第 1 項

「市町村は、基本方針（都道府県食品ロス削減推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県食品ロス削減推進計画）を踏まえ、当該市町村の区域内における食品ロスの削減の推進に関する計画（次項において「市町村食品ロス削減推進計画」という。）を定めるよう努めなければならない。」

1 計画名称

第 5 次米子市一般廃棄物処理基本計画

2 計画期間

令和 8 年度から令和 1 2 年度まで（5 年間）

（参考）第 4 次計画は令和 3 年度から令和 7 年度まで

3 策定期限

令和 8 年 3 月策定予定

4 策定方法

（1）食品ロス削減推進計画について

食品ロス削減推進計画は、第 4 次計画と同様に、第 5 次一般廃棄物処理基本計画に包括して策定する。

（2）計画策定のための調査

計画策定のための基礎資料を得ることを目的に次の調査を行った。

ア 家庭系ごみ質分析（食品ロスを除く）・・・令和 7 年 1 ～ 2 月

イ 家庭系食品ロス実態調査・・・令和 7 年 1 月

ウ ごみの減量等に係る市民アンケート・・・令和 6 年 7 月

5 策定スケジュール（案）

R6. 7 月	市民アンケート実施（実施済）
R7. 1～2 月	家庭系ごみ質分析、食品ロス実態調査（実施済）
R7. 2 月	一般廃棄物減量等推進審議会（R6 年度第 2 回）に諮問（本日）
R7. 5 月～9 月	一般廃棄物減量等推進審議会（第 1 回～第 3 回開催）
R7. 10 月以降	民生教育委員会に報告（パブリックコメントについて） パブリックコメント実施（1 か月間）
R7. 11～12 月	一般廃棄物減量等推進審議会（第 4 回開催）
R8. 1 月以降	審議会から答申 民生教育委員会に報告（答申及び計画（案）について）
R8. 3 月	第 5 次一般廃棄物処理基本計画策定