

(別添2)

【米子市】ネットワーク整備計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
十分なネットワーク速度が確保できている学校の割合	5.9%	32.3%	100%	100%	100%
アセスメントの実施有無	無	有	無	無	無
※「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査（文部科学省・令和5年11月実施）」の調査結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域（文部科学省・令和6年4月）」（以下「推奨帯域」という。）を満たす学校は小中学校含めて34校中2校であった。 （アセスメントによる課題特定のスケジュール） ・本市では学校から集約する機器までの通信速度を日々測定しており、その結果多くの学校が推奨帯域を満たすと予想されるが通信速度が不足している学校については、ネットワークアセスメントを実施し課題を特定させる。 ・当該計測には、小中学校内に設置している無線アクセスポイント機器の電波伝播状態および電波干渉についての計測を含める。令和7年度に当該計測を実施する。 （アセスメントにより明らかとなった課題、課題解決の方法・予定） ・令和7年度内に計測結果に基づき、改善策を検討する。ネットワーク機器の交換が必要であると判断した場合、令和8年度中に交換を行う。					