




2 組織図

令和7年度開校準備委員会及び専門部会 組織図



地域	地域 (未就学)	小学保護者	中学保護者	教職員
----	-------------	-------	-------	-----

【備考】※の2人は、開校準備委員と部会員を兼ねる。

		令和6年度					令和7年度					令和8年度					令和9年度					令和10年度					令和11年度					令和12年度					令和13年度												
		4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2
学校運営部会	校名選定	選定方法検討・決定					募集要項等					校名候補決定 募集・選定 (教育委員会での協議)					校名案決定					校名決定 (条例改正)																											
	ブロック制											情報収集・検討					ブロック案決定																																
	各部会からの報告等	――					――					――					――					――					――																						
	制服	選定方法の検討															選定方法の検討・決定					業者選定準備					素材・デザイン・細部の検討					制服デザイン決定 (採寸・販売スタート)																	
	体操服等	選定方法の検討															選定方法の検討・決定					業者選定準備					素材・デザイン・細部の検討					体操服デザイン決定 (採寸・販売スタート)																	
	校歌																作成方法の検討・決定					フレーズ等公募する場合：募集要項作成、公募、選定、作詞作曲者候補者選定等 フレーズ等公募しない場合：作詞作曲者選定等					校歌作成依頼準備完了					(作曲家、作詞家等による校歌作成) (校歌の練習)																	
校章・校旗																作成方法の検討・決定					公募する場合：募集要項作成、公募、選定等 公募しない場合：デザイン業者選定等					校旗作成依頼準備完了					(業者による校旗等作成)																		
開校事業																										開校式典に関する事項の協議					開校式																		
閉校事業																															閉校式典に関する事項の協議					各校閉校式													
教育環境部会	施設・設備 通学関係	配置計画等										設計等の進捗状況に応じて必要な協議 (施設・設備・安全対策等)					通学バスに関することについての協議					通学路に関する協議					(登校班についての検討)																						
PTA部会	義務教育学校のPTA組織運営	――																									規約についての協議、決定					PTA総会																	
	現在のPTA組織運営	――																				組織についての情報収集 課題の洗い出し PTA総会					組織やPTA行事等についての協議 PTA総会					次年度役員選出、次年度の計画作成 PTA総会準備 PTA総会					(新PTAスタート)												
	交流活動																4校PTAの閉会に向けての課題の洗い出し・協議 予算の処理についての検討					4校のPTAの閉会準備・実施																											
																						交流活動についての協議・計画					(交流活動の実施)					(交流活動の実施)																	

各協議事項の検討状況に応じて、スケジュールの調整を行っていきます