

令和7年度3月補正予算 (一般会計・先議分)

歳出予算の事業の概要 (予算説明資料)

(単位：千円)

事業名	所管課	款名称	項名称	目名称	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳						
								特定財源				一般財源		
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他			
新体育館整備事業	スポーツ振興課	10 教育費	5 保健体育費	3 体育施設費	2,913,028	△ 551,579	2,361,449	△ 275,789	△ 137,894	△ 137,800		△ 96		
事業の概要・効果、補正理由			補正の内容					補正額の特定財源の内訳				節		
【事業の概要・効果】 米子市と鳥取県がPFI手法を用いて共同で整備する新体育館（米子アリーナ）整備について、令和5年度に選定した事業者グループと締結する事業契約に基づき、整備を実施する。 ※PFI事業は令和5年度から令和23年度までの18年契約（債務負担行為設定済） 【補正の理由】 PFI事業における物価スライド条項の適用に伴う委託料の増額のほか、地盤調査の結果に伴う杭の仕様変更等追加工事に係る費用の追加及び工期延長に伴う令和7年度工事出来高の減に伴い、予算を補正し対応するもの。 根拠法 スポーツ基本法、PFI法			【補正の内容】 物価スライド条項に基づき、施設整備費に対して物価変動率に応じた委託料の追加を行う。 また、杭の仕様変更等追加工事に係る令和7年度出来高の追加及び工期の3か月延長に伴う、令和7年度工事出来高の減額分を補正する。 (内訳) 物価スライド分（物価変動率+4.4%） 306,269,548円 杭の仕様等変更追加工事（令和7年度分） 148,187,905円 工期3か月延長に伴う令和7年度工事出来高の減 △1,006,036,837円					財源	財源名		金額	区分	金額	
									国 庫 支 出 金	都市構造再編集中支援事業補助金	△ 275,789	12 委託料	△ 551,579	
										県 支 出 金	新体育館整備事業費負担金	△ 137,894		
										地方債	体育施設整備事業	△ 137,800		