

米子市交通バリアフリー基本構想

【目次】

(1) 今後のスケジュールについて	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 1
-------------------	------------------------------

米子市バリアフリー推進協議会

工程表： バリアフリー基本構想の改定

年月 項目		R 8 年度												R 9 年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
改定作業		● 他市計画調査研究・現況把握	→																						
		● 作成方針・たたき台の作成	→																						
						● 中間とりまとめ案作成	→																		
													● 最終案作成	→											
														● パナゴメ	→										
															● 最終調整	→									
																● 改定									
関係者協議	障がい者団体	●	→	協議・調整	→					●	→	協議・調整	→				確認・調整	→							
	関係機関（行政・交通事業者等）	●	→	協議・調整	→					●	→	協議・調整	→				確認・調整	→							
交通バリアフリー推進協議会						● 審議							● 審議					● 審議							
市議会															● 報告				● 報告						