









米子市障がい者支援プラン2027(仮称) 作業スケジュール

○米子市障がい者計画 策定 (R6～R14年度)
○米子市障がい福祉計画 作成 (R9～R11年度)
○米子市障がい児福祉計画 作成 (R9～R11年度)

資料3-2

	R8									R9			備考
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
市議会		閉会中	議会			議会			議会			議会	
策定委員会 開催予定				委員会① 7月上旬	委員会② 8月上旬	委員会③ 9月下旬		委員会④ 11月上旬			委員会⑤ 2月中旬		
1 委員委嘱・会長等選出													
2 計画の概要・関係資料説明													
3 策定方法・スケジュール説明													
4 ヒアリングの実施													
5 プラン2024の実績集約・分析・提示													
6 委員からの意見集約													
7 サービス見込み量の検討													
8 計画(事務局案)の提示・検討													
9 パブリックコメント実施													
10 県への意見聴取													
11 素案の検討・確定													
12 障がい者支援プラン2027(仮称) 公表													