

## 文化創造計画のスケジュール・プラン

区 分	前 期（平成17年度から平成24年度まで）								
主要施策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本方針の策定</li> <li>・計画期間を3年ごとのマネージメント・サイクルを基本としたソフト事業（(1)歴史文化の掘り起こし事業、(2)文化活動支援事業及び(3)文化の人材育成事業）の実施</li> <li>・ハード事業（(4)施設等の整備事業、(5)資料整理とデジタル化事業及び(6)情報ネットワークの構築事業）の基盤整備</li> <li>・後期スケジュール・プランの策定</li> </ul>								摘 要
年	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
(1)歴史文化の掘り起こし事業			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ・米子の宝探し、史跡台帳作り、史跡選定、シンポジウム、フォト展、コンサートなどのソフト事業の実施                      ・文化施設やソフト事業と連携を図りながら人づくり事業の実施                 </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ・平成19年度から平成21年度までの3カ年の事業の進捗状況と評価を踏まえ、第2期の事業を策定及び実施                 </div>			<ul style="list-style-type: none"> <li>・左記の事業は、文化創造計画第4章第2項の主要施策に基づき実施すること。</li> <li>・事業相互間の連携に留意し、相乗効果を高めるように努めること。</li> <li>・国、県等の補助メニューの活用に努めること。</li> </ul>
(2)文化活動支援事業									
(3)文化の人材育成事業									
(4)施設等の整備事業	山陰歴史館整備事業		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     整備方針(ハード・ソフト) 基本・実施設計 施設整備                 </div>						<ul style="list-style-type: none"> <li>・整備方針、基本設計などの策定過程を公開し、市民の意見や提案を考慮しながら、策定事務を進めるように努めること。</li> <li>・本市の財政状況等を勘案し、計画的な推進に努めること。</li> <li>・施設整備後の、山陰歴史館、福市考古資料館及び淀江歴史民俗資料館との連携強化を図ること。</li> <li>基本計画の策定 平成12年度 整備工事着工 平成16年度</li> </ul>
	美術館整備事業		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     整備方針(ハード・ソフト) 基本・実施設計 施設整備                 </div>						
	図書館整備事業		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     整備方針(ハード・ソフト) 基本・実施設計 施設整備                 </div>						
	埋文センター整備事業		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     施設整備(3カ年)                 </div>						
	伯耆古代の丘整備事業	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     伯耆古代の丘整備事業(用地購入、史跡整備及びびガイダンス施設の設置)                 </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     向山古墳の整備                 </div>				
(5)歴史資料の整理とデジタル化事業		・資料整理事業	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>					<ul style="list-style-type: none"> <li>・DA化及び情報ネットワーク化を前提とした資料整理に留意すること。</li> </ul>	
		・DA化事業	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>						
(6)情報ネットワークの構築事業			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     検討部会の設置 システム開発及び設計 システムの構築                 </div>					<ul style="list-style-type: none"> <li>・情報発信、観光行政との連携や広域的な視点を含め検討すること。</li> </ul>	